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1. Участники проекта

	Наименование 
участника проектной деятельности
	Ф.И.О., должность 

	Куратор муниципального проекта 
	

	Руководитель муниципального проекта
	Кононов Александр  Владимирович- глава Няндомского муниципального района Архангельской области

	Администратор муниципального проекта
	Ведерников Александр Геннадьевич- первый заместитель главы Няндомского муниципального района Архангельской области

	Заинтересованные стороны
	-Администрация Няндомского муниципального района Архангельской области (далее- администрация Няндомского района);
- Администрация муниципального образования  «Мошинское»;
- Администрация муниципального образования  «Шалакушское»;
- Муниципальные образовательные организации;
- Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Няндомский районный центр культуры и спорта»;
- МБУК «Няндомская центральная библиотека»;
- МБУ «Няндомская спортивная школа»;
- Исполнительные органы государственной власти Архангельской области;
- ГБУЗ Архангельской области «Няндомская  ЦРБ»;
-  Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области;
-  Застройщики, инвесторы;
- Субъекты малого и среднего предпринимательства Няндомского района ;
- Общественные организации и объединения Няндомского района;
- Жители Няндомского района;
- Правительство Архангельской области



3. Описание проекта
	Обоснование для инициации проекта (проблемы, на решение которых направлен проект)
	1.Большой износ  зданий социальной   инфраструктуры и коммуникаций  коммунальной инфраструктуры.
2.Сокращение численности населения.
3.Недостаточный уровень благоустройства населенных пунктов.
4.Высокий удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Няндомского района, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
5.Монопрофильная экономика.
6. Привлечение инвестиций.

	Цель проекта
	Всестороннее развитие  Няндомского района путем   участия  в реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

	Задачи проекта
	1.Улучшение демографической ситуации в районе.
2.Повышение доступности и создание условий для качественного оказания услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения на территории Няндомского района.
3.Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения района за счет строительства нового  и капитального ремонта существующего жилого фонда, а также комплексного освоения территорий.
4. Выполнение комплекса работ по благоустройству населенных пунктов района и улучшению экологии.
5. Строительство, модернизация, реконструкция и ремонт систем коммунальной инфраструктуры, уличного освещения.
6. Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок.
7. Создание условий для развития малого предпринимательства.

	Результат проекта
	Няндомский район - динамично развивающийся район, с современной инфраструктурой и широким спектром социальных услуг, которые дают возможность жителям для  самореализации.

	Показатели проекта и их значения 
	Показатель 
	Базовое значение
(2019 год) 
	Период, год

	
	
	
	2020
	2021
	2022

	
	1.Улучшение демографической ситуации в районе.

	
	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек
	265
	246
	226
	226

	
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, %
	46,0
	47,9
	52,0
	55,0

	
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой  и спортом,  в общей численности населения Няндомского района , %
	35,0
	38,0
	44,2
	47,2

	
	2. Развитие здравоохранения

	
	Строительство  ФАП,  единиц
	3
	1
	1
	1

	
	Общая смертность населения на 1000 человек населения, человек
	14,8
	13,8
	13,1
	13,1

	
	Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тысяч населения, человек
	5,6
	5,0
	4,5
	4,5

	
	3. Развитие сферы общего образования

	
	Число объектов нового строительства, введенных в эксплуатацию в рамках реализации программ строительства новых школ на условиях софинан-сирования, в соответствующем году, единиц
	0
	
	1
	

	
	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположен-ных в сельской местности (не менее), мест
	0
	
	352
	

	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
	74,0
	75,0
	76,0
	78,0

	
	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек
	129
	142
	150
	158

	
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц
	1
	2
	
	

	
	Численность обучающихся, охваченных основ-ными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек
	88
	1020
	1045
	1062

	
	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи роди-телям (законным представителям) детей ( по всем  видам учреждений) , нарастающим итогом с 2019 года, единиц
	1089
	1691
	1112
	1126

	
	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обра-тившихся за получением услуги, %
	-
	55,0
	60,0
	65,0

	
	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, человек (нарастающим итогом)
	326
	409
	423
	437

	
	4.Развитие сферы культуры

	
	Число посещений учреждений культуры, человек
	87871
	89610
	91347
	93067

	
	Количество  муниципальных учреждений культуры, в которых произведен капитальный  ремонт, единиц
	1
	4
	3
	2

	
	5.Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения района за счет строительства нового  и капитального ремонта существующего жилого фонда, а также комплексного освоения территорий

	
	Количество капитально отремонтированных   многоквартирных жилых домов  в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области,  единиц
	5
	1
	2
	1

	
	Объем  введенного и приобретенного жилья  гражданами, проживающими на сельских террито-риях, являющимися участникам ГП «Комплекс-ное развитие сельских территорий» , кв.м
	144
	270
	144
	144

	
	6.Выполнение комплекса работ по благоустройству населенных пунктов района и улучшению экологии

	
	Количество  благоустроенных общественных территорий в рамках формирования современной городской среды , единиц
	4
	2
	2
	2

	
	Количество благоустроенных  дворовых территорий  многоквартирных домов, единиц
	2
	2
	2
	2

	
	Количество реализованных проектов- победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. единиц
	
	
	1
	

	
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, прожи-вающих в муниципальных образованиях, на тер-ритории которых реализуются проекты по созда-нию комфортной городской среды, %
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0

	
	Количество установленных  контейнеров для  сбора ТБО, единиц
	175
	106
	
	

	
	Количество  установленных контейнерных площадок для  сбора ТБО, единиц
	48
	30
	
	

	
	Количество  установленных  бункеров-накопите-лей (8куб.м), единиц
	100
	63
	
	

	
	7.Строительство, модернизация, реконструкция и ремонт систем коммунальной инфраструктуры, уличного освещения

	
	Количество построенных и реконструированных объектов  питьевого водоснабжения, единиц
	
	
	
	2

	
	8.Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок

	
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог  местного значения с асфальтобетонным покрытием, км
	1,481
	1,400
	1,429
	1,457

	
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Нян-домского района, не соответствующих норматив-ным требованиям, в общей протяженности авто-мобильных дорог общего пользования местного значения в границах Няндомского района, %
	95,0
	94,0
	92,0
	90,0

	
	9. Развитие  малого и среднего предпринимательства и  поддержка  индивидуальной предпринимательской инициативы в Няндомском районе

	
	Рост количества  объектов в перечнях муници-пального имущества, предоставляемого субъек-там малого и среднего предпринимательства, %
	0
	10
	10
	10

	
	Количество мероприятий, реализуемых в рамках оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, содействия развитию малого и среднего предприниматель-ства на территории Няндомского района,в т.ч. совместно с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-ства Архангельской области,  единиц
	19
	7
	22
	22

	
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства  на конец  года, единиц
	639
	645
	651
	658

	
	10. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных  (муниципальных) услуг

	
	Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде, %
	
	30
	40
	50

	
	Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота, %
	
	90
	100
	100

	
	Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, %
	
	
	30
	50

	Дополнительные сведения о проекте
	

	Сроки реализации проекта
	1.1.2020 - 31.12.2022






	

	


	            4. Календарный план  муниципального проекта

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.Улучшение демографической ситуации в районе

	1.1. Развитие сферы дошкольного образования


	1.1.1.
	Строительство детского сада на 60 мест в г. Няндома
	МРП
	04.06.2019
	25.12.2020
	Самцова А.А.
	Построен и введен в эксплуатацию детский сад на 60 мест в г.Няндома

	1.1.2.
	Проведение капитального ремонта зданий  муниципальных бюджетных  дошкольных образовательных организаций
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Костив Е.А.
	Проведен капитальный ремонт в 10  муниципальных бюджетных  до-школьных образовательных органи-заций. Создано 88 дополнительных мест

	1.1.2.1.
	Капитальный ремонт в  МБДОУ № 8
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Костив Е.А.
	Выполнены   работы  по капиталь-ному ремонту  электроснабжения 

	1.1.2.2.
	Капитальный ремонт в МБДОУ № 9
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Костив Е.А.
	Выполнены работы  по ремонту  системы горячего и холодного водо-снабжения

	1.1.2.3
	Капитальный ремонт в  ОСП № 4
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2021
	Костив Е.А.
	2020г.- произведен ремонт канали-зации и системы водоснабжения,
 2021г.- выполнены работы по  ремонту  фасада и входной группы

	1.1.2.4
	Капитальный ремонт в ОСП № 5
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Костив Е.А.
	Проведены работы по ремонту пищеблока и крылец 

	1.1.2.5
	Капитальный ремонт  в ОСП № 1
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Костив Е.А.
	Проведены ремонтные работы: капитальный  ремонт фасада, замена оконных  и дверных блоков

	1.1.2.6
	Капитальный ремонт в  ОСП № 10
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Костив Е.А.
	Проведены ремонтные работы:  ремонт цоколя здания и ремонт плавательного  бассейна

	1.1.2.7
	Капитальный ремонт  в ОСП № 2.
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Костив Е.А.
	Проведен  ремонт кровли

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.2.8
	Капитальный ремонт в ОСП № 3.
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Костив Е.А.
	Проведен ремонт полового
покрытия 

	1.1.2.9
	Капитальный ремонт в ОСП № 7
	МРП*
	01.01.2021
	31.12.2021
	Костив Е.А.
	Проведены ремонтные работы: капитальный  ремонт фасада, замена оконных  и дверных блоков

	1.1.2.10
	Капитальный ремонт в ОСП  «Детский сад» Лепшинской СШ
	МРП*
	01.01.2022
	31.12.2022
	Костив Е.А.
	Проведены  ремонтные работы: ремонт полового покрытия, замена оконных  и дверных блоков

	1.1.3.
	Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Костив Е.А.
	В  6 муниципальных образователь-ных организациях (юридических лицах) приобретено технологичес-кое оборудование и уличное игро-вое оборудование

	1.1.3.1.
	Укрепление материально-технической базы МБДОУ № 8
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Костив 
Е.А
	Приобретено технологическое оборудование и уличное игровое оборудование

	1.1.3.2
	Укрепление материально-технической базы МБДОУ № 9
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Костив 
Е.А
	Приобретено технологическое оборудование и уличное игровое оборудование

	1.1.3.3
	Укрепление материально-технической базы ОСП «Шалакушский детский сад» Шалакушской СШ
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Костив
 Е.А
	Приобретено технологическое оборудование

	1.1.3.4
	Укрепление материально-технической базы  структурных подразделений  МБДОУ № 8
	МРП*
	01.01.2021
	31.12.2022
	Костив 
Е.А
	Приобретено технологическое оборудование и уличное игровое оборудование

	1.1.3.5
	Укрепление материально-технической базы  структурных подразделений  МБДОУ № 9
	МРП*
	01.01.2021
	31.12.2022
	Костив Е.А
	Приобретено технологическое оборудование и уличное игровое оборудование

	1.1.3.6
	Укрепление материально-технической базы ОСП «Детский сад» Мошинской СШ
	МРП*
	01.01.2021
	31.12.2021
	Костив Е.А
	Приобретено технологическое оборудование и уличное игровое оборудование

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.3.7
	Укрепление материально-технической базы ОСП «Шестиозерский детский сад» МБОУ СШ № 2
	МРП*
	01.01.2021
	31.12.2021
	Костив Е.А
	Приобретено технологическое оборудование и уличное игровое оборудование

	1.1.3.8
	ОСП «Детский сад» Лепшинской СШ
	МРП*
	01.01.2022
	31.12.2022
	Костив Е.А
	Приобретено технологическое оборудование и уличное игровое оборудование

	1.1.4.
	Создание дополнительных мест для детей  в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь-ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2021
	Костив Е.А.
	Проведены ремонтные  работы. Создано 15 дополнительных мест для детей  в возрасте от 1,5 до 3 лет

	1.1.4.1
	Создание дополнительных мест для детей  в возрасте от 1,5 до 3 лет в ОСП «Детский сад № 7  «Солнышко» ЦРР - Детский сад № 8
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Костив Е.А
	Проведены работы по  ремонту групп, создано 7 дополнительных мест

	1.1.4.2
	Создание дополнительных мест для детей  в возрасте от 1,5 до 3 лет в ОСП «Детский сад № 2  «Сказка» ЦРР- Детский сад № 9 «Родничок»
	МРП*
	01.01.2021
	31.12.2021
	Костив Е.А
	Проведены работы по  ремонту групп, создано 8 дополнительных мест

	1.2.Создание для всех категорий населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами   спорта


	1.2.1.
	Устройство поля для мини-футбола с искусственным покрытием, расположенного по адресу: г. Няндома, городской парк
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Меркушин И.С.
	Проведено устройство поля размером 50 х 100 м  для мини-футбола с искусственным покрытием в городском парке

	1.2.2.
	Устройство универсальной спортивной площадки  в микрорайоне Каргополь-2, г.Няндома 
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Осипова Н.Л.
	Проведено устройство   универ-сальной спортивной площадки размером 37 х 17 м в микрорайоне Каргополь-2, г.Няндома.  

	1.2.3.
	Устройство универсальной спортивной площадки, расположенной по адресу: д. Петариха, ул. Школьная, д.2
	МРП*
	01.01.2021
	31.12.2021
	Меркушин И.С.
	Проведено устройство   универ-сальной спортивной площадки размером 37х17м

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2.4.
	Устройство универсальной спортивной площадки  в пос.Заозерный МО «Мошинское»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Станкевич И.М.
	Проведено устройство   универсальной спортивной площадки размером 37х17м 

	1.2.5.
	Капитальный ремонт  спортивного комплекса  МБОУ «Шалакушская средняя школа»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Дьячкова 
Е. М.
	Реализованы мероприятия по капитальному ремонту : капиталь-ный ремонт фундамента, стен, кровли, полов, облицовка стен металлосайдингом, замена окон-ных и дверных блоков, ремонт туалетов и оборудование душевых облицовка стен внутри  по системе «КНАУФ» и керамической плиткой, проведение электромон-тажных работ, ремонт отопления, оборудование водопровода (скважина) и септика

	 1.2.6
	Капитальный ремонт  спортивного комплекса МБОУ «Мошинская средняя школа»
	МРП*
	01.01.2021
	31.12.2021
	Дьячкова 
Е. М.
	Реализованы мероприятия по капитальному ремонту : ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков,замена санитарно-техни-ческого оборудования, ремонт сис-темы водоснабжения и водоотве-дения

	1.2.7.
	Проектирование  и  строительство  физкультурно-оздоровительного центра в г.Няндома
	МРП*
	01.01.2021
	31.12.2022
	Самцова А.А.
	Построен и введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный центр с игровым залом размером 45 х 27 м в г.Няндома

	 1.2.8
	Ремонт здания лыжной базы  в г.Няндома по ул.Труда
	МРП*
	01.01.2020
	31.12.2021
	Меркушин И.С.
	Выполнен ремонт здания  лыжной базы  в г.Няндома по ул.Труда: перепланировка  помещений, ремонт пола, крыши, окраска стен

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1.2.9
	Развитие культурно-спортивного комплекса «Островичное»
	
	01.01.2020
	31.12.2022
	Меркушин И.С.
	Созданы  сноубордпарк (1 склон, 1 подъемник)  и  лыжная трасса для классического и конькового хода дистанцией 5 км в районе озера Островичное

	 1.2.10
	Укрепление МТБ  МБУ «Няндомская спортивная школа»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Меркушин И.С.
	Приобретено оборудование для функционирования отделений  «лыжные гонки» и  «дзюдо»  МБУ «Няндомская спортивная школа»

	 1.2.11
	Устройство  универсальной спортивной площадки у МБОУ школа  №7 г.Няндома
	МРП*
	01.01.2021
	31.12.2021
	Меркушин И.С.
	проведено устройство   универ-сальной спортивной площадки размером 37 х 17 м 

	 1.2.12
	Проектирование объекта  «Плавательный бассейн в г.Няндома»
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Самцова А.А.
	Изготовлен и прошел государст-венную экспертизу  проект объек-та «Плавательный бассейн в г.Няндома»

	 1.2.13
	Оборудование освещения скейт-площадки в городском парке (г.Няндома)
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Меркушин И.С.
	Проведено оборудование освещения  скейт-площадки  

	 1.2.14
	Создание мото-, автотреков в г.Няндома
	МИ
	01.01.2022
	31.12.2022
	Меркушин И.С.
	Созданы  мото-, автотреки в г.Няндома

	 1.2.15
	Проектирование и строительство хоккейного корта
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2022
	Самцова А.А.
	Построен хоккейный корт в г.Няндома

	1.2.15.1
	Проектирование объекта  «Строительство хоккейного корта»
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Самцова А.А.
	Изготовлен и прошел государст-венную  экспертизу проект  «Стро-ительство хоккейного корта»

	1.2.15.2
	Строительство хоккейного корта
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Меркушин И.С.
	Построен и введен в эксплуатацию хоккейный корт размером 60х30м в г.Няндома

	 1.2.16
	Переоборудование ДОЛ «Боровое» для круглогодичного использования для размещения туристов
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Андриянова Т.А.
	Проведены мероприятия по пере-оборудованию ДОЛ «Боровое»: утеплены здания

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1.2.17
	Вовлечение населения в сдачу  норм  физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне»
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Меркушин И.С.
	Проведены  мероприятия по сдаче населением  норм  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Проведено ежегодно не менее 12 мероприятий по приему нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне»

	1.2.17.1
	Вовлечение населения в сдачу  норм  физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» в 2020 году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Меркушин И.С.
	всего в мероприятиях приняло участие 700 человек

	1.2.17.2
	Вовлечение населения в сдачу  норм  физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» в 2021 году
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Меркушин И.С.
	всего в мероприятиях приняло участие 1000 человек

	1.2.17.3
	Вовлечение населения в сдачу  норм  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2022 году
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Меркушин И.С.
	всего в мероприятиях приняло участие 1300 человек

	 1.2.18
	Организация и проведение физкультурных и спортивных  мероприятий
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Меркушин И.С.
	Проведено не менее 138 физкуль-турно-спортивных мероприятий

	1.2.18.1
	Организация и проведение физкультурных и спортивных  мероприятий в 2020 году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Меркушин И.С.
	Проведено не менее 45 физкуль-турно-спортивных мероприятий, в которых  приняло участие не менее 3500 человек

	1.2.18.2
	Организация и проведение физкультурных и спортивных  мероприятий в 2021 году
	ММП



	01.01.2021
	31.12.2021
	Меркушин И.С.


	Проведено не менее 46 физкуль-турно-спортивных мероприятий, в которых приняло участие не менее 3500 человек

	1.2.18.3
	Организация и проведение физкультурных и спортивных  мероприятий в 2022 году
	ММП

	01.01.2022
	31.12.2022
	Меркушин И.С.

	Проведено не менее 47 физкуль-турно-спортивных мероприятий, в которых приняло участие не менее 3500 человек

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.3. Иные мероприятия, направленные на улучшение демографической ситуации 

	 1.3.1
	Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы, получившим свидетельство  о праве на получение социаль-ной  выплаты на приобретение жилого поме-щения или строительство индивидуального жилого дома 
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Плахотнюк Н.М.
	Предоставлена социальная выплата  13  молодым семьям - участникам программы

	 1.3.1.1
	Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы, получившим свидетельство  о праве на получение социаль-ной  выплаты на приобретение жилого поме-щения или строительство индивидуального жилого дома в 2020 году 
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Плахотнюк Н.М.
	Предоставлена социальная выплата 3 молодым семьям 

	 1.3.1.2
	Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы, получившим свидетельство  о праве на получение социаль-ной  выплаты на приобретение жилого поме-щения или строительство индивидуального жилого дома в 2021 году 
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Плахотнюк Н.М.
	Предоставлена социальная выплата 5 молодым семьям 

	 1.3.1.3
	Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы, получившим свидетельство  о праве на получение социаль-ной  выплаты на приобретение жилого поме-щения или строительство индивидуального жилого дома в 2022 году 
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Плахотнюк Н.М.
	Предоставлена социальная выплата 5 молодым семьям 

	 1.3.2
	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2022
	Самцова А.А.
	Проведено обустройство  земель-ных участков для многодетных семей, расположенных по адресу: г.Няндома, ул. Холмогорская,  ул. Лиственная, ул.Весенняя объек-тами инфраструктуры

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1.3.2.1
	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в 2021 году
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Самцова А.А.
	Построено 3км автомобильной дороги  по адресу : г.Няндома, ул. Холмогорская

	1.3.2.2
	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в 2022 году
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Самцова А.А.
	Построена автомобильная дорога по адресу: г.Няндома,  улицы  Лиственная и  Весенняя.

	 1.3.3
	Пропаганда традиционных семейных ценностей
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Плахотнюк Н.М.
	Размещение в СМИ не менее 62  материалов, направленных на сохранение семейных ценностей и проведение не менее  12 меропри-ятий по данной тематике

	 1.3.3.1
	Пропаганда традиционных семейных ценностей в 2020 году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Плахотнюк Н.М.
	Размещение в СМИ не менее 20  материалов, направленных на сохранение семейных ценностей и проведение  не менее 4 меропри-ятий по данной тематике

	1.3.3.2
	Пропаганда традиционных семейных ценностей в 2021 году
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Плахотнюк Н.М.
	Размещение   в СМИ не менее 21  материала, направленного на сохранение семейных ценностей и проведение не менее 4 меропри-ятий по данной тематике

	 1.3.3.3
	Пропаганда традиционных семейных ценностей в 2022 году
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Плахотнюк Н.М.
	Размещение   в СМИ не менее 21  материала, направленного на сохранение семейных ценностей и проведение не менее 4 меропри-ятий по данной тематике

	2. Развитие здравоохранения

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 2.1
	Предоставление гражданам компенсации  расходов по оплате стоимости проезда к месту  лечения и обратно (в г. Архангельск)
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Плахотнюк Н.М.
	Предоставлена  90 обратившимся  компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту  лечения и обратно  

	2.1.1.
	Предоставление гражданам компенсации  расходов по оплате стоимости проезда к месту  лечения и обратно  в 2020 году 
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Плахотнюк Н.М.
	предоставлена 30 обратившимся компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно 

	 2.1.2
	Предоставление гражданам компенсации  расходов по оплате стоимости проезда к месту  лечения и обратно  в 2021 году 
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Плахотнюк Н.М.
	предоставлена 30 обратившимся  компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно 

	 2.1.3
	Предоставление гражданам компенсации  расходов по оплате стоимости проезда к месту  лечения и обратно  в 2022 году 
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Плахотнюк Н.М.
	предоставлена 30 обратившимся  компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно 

	 2.2
	Строительство  ФАП
	МРП*
	01.01.2020
	31.12.2022
	ГБУЗ АО «Няндом-ская ЦРБ» 
	Построены  3 ФАП:
2020г.- в д.Гридино,
2021г.- на ст.Бурачиха,
2022г.- в п.Шестиозерский

	 2.3
	Проведение  информационной компании для  населения по вопросам графика работы передвижных медицинских комплексов, проведении профилактических мед.осмотров, вопросам здорового образа жизни
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Плахотнюк Н.М.
	в СМИ размещено не менее 15 публикаций  для населения

	 2.3.1
	Проведение  информационной компании для  населения по вопросам графика работы передвижных медицинских комплексов, проведении профилактических мед.осмотров, вопросам здорового образа жизни в 2020 году
	ММП 
	01.01.2020
	31.12.2020
	Плахотнюк Н.М.



	Размещено  в СМИ не менее 15 публикаций   для  населения 

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 2.3.2
	Проведение  информационной компании для  населения по вопросам графика работы передвижных медицинских комплексов, проведении профилактических мед.осмотров, вопросам здорового образа жизни в 2021 году 
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Плахотнюк Н.М.
	Размещено  в СМИ не менее 15 публикаций   для  населения 

	 2.3.3
	Проведение  информационной компании для  населения по вопросам графика работы передвижных медицинских комплексов, проведении профилактических мед.осмотров, вопросам здорового образа жизни в 2022 году 
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Плахотнюк Н.М.
	Размещено  в СМИ не менее 15 публикаций   для  населения 

	2.4
	Разработка и внедрение муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Няндомского района»
	ММП
	01.07.2020
	31.12.2020
	Плахотнюк Н.М.
	Разработана и утверждена муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Няндомского района»

	3. Развитие сферы общего образования

	3.1.
	Строительство средней общеобразовательной  школы в поселке Шалакуша
	МРП
	01.07.2020
	31.12.2021
	Самцова А.А.
	Построена и введена в эксплуата-цию средняя общеобразовательная  школа  в поселке Шалакуша  на 352 учащихся с интернатом на 80 мест 

	3.2.
	Проектирование и начало строительства  общеобразовательной  школы №2 в городе Няндома
	МРП*
	01.07.2020
	31.12.2022
	Самцова А.А.
	Подготовлена в 2021г. проектно-сметная документация  на   строи-тельство  общеобразовательной  школы в городе Няндома на 500 мест.  В  2022 году   выполнены подготовительные работы

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 3.3.
	Ремонт  МБОУ «Мошинская средняя школа»
	МРП*
	01.01.2021
	31.12.2021
	Дьячкова
 Е. М.
	Проведены ремонтные работы: ремонт кровли, замена дверных и оконных блоков, ремонт пола с устройством линолиумного пок-рытия,  покраска стен, замена  системы канализации

	 3.4.
	Ремонт  интерната МБОУ «Мошинская средняя школа»
	МРП*
	01.01.2021
	31.12.2021
	Дьячкова 
Е. М.
	Проведены ремонтные работы: ремонт кровли, замена оконных и дверных  блоков, замена сантехни-ческого оборудования, ремонт сис-темы водоснабжения и канализа-ции; перепланировочные работы

	 3.5
	Капитальный  ремонт  зданий  муниципальных бюджетных  образовательных организаций
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Медведева Е. В.
	Проведены мероприятия по ре-монту в 8 зданиях муниципальных общеобразовательных  организаций 

	 3.5.1
	Капитальный ремонт МБОУ «Средняя школа №3» 
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Медведева Е. В.
	 Проведены ремонтные работы:
ремонт коридора 1 этажа, замена окон и дверей, ремонт централь-ного входа, полов 2 этажа и 3 этажа,3 кабинетов 

	 3.5.2
	Капитальный ремонт МБОУ  «Средняя школа №7» 
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Медведева Е. В.
	Проведены ремонтные работы: капитальный ремонт кровли, ремонт крыльца и устройство пандуса, ремонт дверей, туалетов, кабинетов

	 3.5.3
	Капитальный ремонт ОСП № 4 МБОУ   «Средняя школа №2» 
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Медведева Е. В.
	Проведены ремонтные работы: капитальный  ремонт кровли, замена оконных блоков и дверных проемов, полов, ремонт канализа-ции, водопровода, системы отопления, сан. узлов и душевых

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 3.5.4
	Капитальный ремонт ОСП «Шожемская основная  школа»  МБОУ «Шалакушская средняя школа»
	МРП*
	01.01.2021
	31.12.2021
	Медведева Е. В.
	Проведены ремонтные работы по замене электропроводки и освещения

	 3.5.5
	Капитальный ремонт ОСП «Ивакшанская начальная школа»  МБОУ «Шалакушская средняя школа»
	МРП*
	01.01.2021
	31.12.2021
	Медведева Е. В.
	Выполнены   работы по замене электропроводки

	 3.5.6
	Капитальный ремонт ОСП «Ступинская основная школа» МБОУ «Шалакушская средняя школа»
	МРП*


	01.01.2022
	31.12.2022
	Медведева Е. В.

	Выполнены ремонтные работы: ремонт водопровода с подключе-нием ГВС, замена освещения

	 3.5.7
	Капитальный ремонт ОСП «Средняя школа №6»  МБОУ  «Средняя школа №3» 
	МРП*
	01.01.2022
	31.12.2022
	Медведева Е. В.
	Выполнен ремонт фасада корпуса № 1. 

	 3.6
	Капитальный ремонт муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Районный центр дополнитель-ного образования детей»       (далее - РЦДО)
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Медведева Е. В.
	Проведены работы по капиталь-ному ремонту  здания РЦДО

	3.6.1
	Капитальный ремонт кровли здания
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2021
	Медведева Е. В.
	Проведены работы по капиталь-ному ремонту  кровли   здания 

	3.6.2
	Ремонт системы отопления
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Медведева Е. В.
	Проведены работы по ремонту системы отопления

	3.7.
	Благоустройство пришкольных территорий  муниципальных  общеобразовательных организаций
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Дьячкова
 Е. М.
	Проведены работы по благо-устройству пришкольных территорий  2 муниципальных образовательных организаций 

	 3.7.1
	Благоустройство пришкольной территории МБОУ «Средняя школа №3» 
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Дьячкова
Е. М.
	Проведены работы по обустрой-ству  дорожек с асфальтным покрытием, дополнительному освещению

	  3.7.2
	Благоустройство пришкольной территории МБОУ «Средняя школа №7» 
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Дьячкова
Е. М.
	Проведены работы по обустрой-ству  дорожек с асфальтным покрытием

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.8.
	Создание научно-учебных лабораторий на базе общеобразовательных организаций
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Дьячкова  
Е. М.
	Создана научно-учебная лаборато-рия на базе МБОУ«Средняя школа №3». Проведен косметический ремонт помещения под установку оборудования. Приобретено новое учебное оборудование по отдельным предметам естественно-  научной направленности

	 3.9.
	Создание новых мест дополнительного образования детей технической, художественной  и туристско-краеведческой направленности  
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Андриянова Т.А.
	Созданы новые места дополни-тельного образования детей техни-ческой, художественной  и турист-ско-краеведческой направленнос-ти  в 3 образовательных организациях

	 3.9.1
	Создание новых мест дополнительного образо-вания детей  в МБОУ «Средняя школа №7» 
	МРП*
	01.01.2020
	31.12.2020
	Андриянова Т.А.
	Приобретено новое оборудование: наборы для робототехники

	  3.9.2
	Создание новых мест дополнительного образования детей  в  МБОУ «Средняя школа №3»
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	Андриянова Т.А.
	Приобретено новое оборудование: наборы инструментов для резьбы по дереву, наборы для робототехники

	 3.9.3
	Создание новых мест дополнительного образо-вания детей в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования детей»
	МРП*


	01.01.2020
	31.12.2020
	Андриянова Т.А.

	Приобретено новое оборудование: экипировка и туристическое снаряжение для похода

	3.10.
	Обновление материально-технической базы образовательных организаций в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
	МРП*
	01.01.2020
	31.12.2022
	Дьячкова
Е. М.
	Внедрена целевая модель цифро-вой образовательной среды в 3 общеобразовательных органи-зациях: МБОУ «Средняя школа №2»,  МБОУ «Средняя школа №3», МБОУ «Шалакушская СШ»

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 3.10.1
	Обновление материально-технической базы МБОУ «Средняя школа №2 »
	МРП*
	01.01.2020
	31.12.2020
	Дьячкова
Е. М.
	Приобретено  новое оборудование: ноутбуки, МФУ, интерактивные комплексы

	 3.10.2
	Обновление материально-технической базы МБОУ «Средняя школа №3 »
	МРП*
	01.01.2020
	31.12.2020
	Дьячкова
Е. М.
	Приобретено  новое оборудование: ноутбуки, МФУ, интерактивные комплексы

	 3.10.3
	Обновление материально-технической базы МБОУ «Шалакушская средняя школа»
	МРП*
	01.01.2020
	31.12.2020
	Дьячкова
Е. М.
	Приобретено  новое оборудование: ноутбуки, МФУ, интерактивные комплексы

	 3.10.4
	Обновление материально-технической базы МБОУ «Средняя школа №7 »
	МРП*
	01.01.2021
	31.12.2021
	Дьячкова
Е. М.
	Приобретено  новое оборудование: ноутбуки, МФУ, интерактивные комплексы

	 3.10.5
	Обновление материально-технической базы ОСП "Средняя школа №6" МБОУ «Средняя школа №3 »
	МРП*
	01.01.2022
	31.12.2022
	Дьячкова
Е. М.
	Приобретено  новое оборудование: ноутбуки, МФУ, интерактивные комплексы

	 3.11.
	Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2021
	Андриянова Т.А.
	Созданы 3 центра  образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

	  3.11.1
	Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе  МБОУ «Средняя школа №7»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Андриянова Т.А.
	Приобретено  оборудование для реализации основных и дополни-тельных общеобразовательных программ цифрового и гуманитар-ного профилей по предметным областям «Технология», «ОБЖ», «Информатика»

	 3.11.2
	Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе  МБОУ «Средняя школа №3»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Андриянова Т.А.
	Приобретено  оборудование для реализации основных и дополни-тельных общеобразовательных программ цифрового и гуманитар-ного профилей по предметным областям «Технология», «ОБЖ», «Информатика»

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.11.3
	Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе  ОСП «Шестиозерская ОШ» МБОУ «Средняя школа №2»
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Андриянова Т.А.
	Приобретено  оборудование для реализации основных и дополни-тельных общеобразовательных программ цифрового и гуманитар-ного профилей по предметным областям «Технология», «ОБЖ», «Информатика»

	3.12.
	 Внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Пастухова Н.И.
	В  Няндомском районе внедрена Целевая модель развития регио-нальных систем дополнительного образования детей (персонифици-рованный учет детей от 5 до 18 лет и  персонифицированное финанси-рование в системе дополнитель-ного образования детей)

	 3.13.
	Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Медведева Е. В.
	Развитие противопожарной инфра-структуры  не менее чем в 4 в муниципальных образовательных организациях

	3.14.
	Создание центра ЮНАРМИИ на базе ОСП № 4 МБОУ «Средняя школа №2» 
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2022
	Осипова Н.Л.
	Проведены ремонтные работы, приобретено оборудование. На базе  школы №4  создан  межрай-онный центр «Дом ЮНАРМИИ».

	3.15.
	Создание в ОСП Шестиозерская ОШ МБОУ «Средняя школа №2» условий для занятия физической культурой и спортом
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Дьячкова Е. М.
	Проведен капитальный ремонт спортивного зала: замена оконных блоков, ремонт пола, покраска стен

	3.16
	Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Андриянова Т.А.
	Оказаны услуги психолого-педаго-гической, методической и кон-сультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.Развитие сферы культуры.

	4.1.
	Ремонт  муниципального бюджетного учреж-дения культуры «Няндомская центральная районная  библиотека»  
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Михаленко Е.М.
	Проведен ремонт  абонементного  зала : ремонт пола, покраска стен, замена оконных и дверных блоков

	 4.2.
	Капитальный ремонт детской школы искусств, расположенной по адресу: п.Шалакуша, ул.Заводская, д.21
	МРП*
	01.01.2022
	31.12.2022
	Гайкович Л.А.
	Проведен  ремонт кровли здания детской школы искусств, расположенной по адресу: п.Шалакуша, ул.Заводская, д.21

	 4.3
	Модернизация муниципального бюджетного учреждения культуры «Няндомская центральная районная  библиотека» : библиотека в микрорайоне Каргополь-2  (создание модельной библиотеки)
	МРП*
	01.01.2021
	31.12.2021
	Михаленко Е.М.
	Выполнены ремонтные работы, приобретено оборудование,  про-ведено комплектование книжного фонда. Создана модельная библио-тека на базе  библиотеки в микрорайоне Каргополь-2 

	 4.4
	Ремонт  краеведческого  центра «Дом Няна»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2021
	Ильина М.А.
	Проведены ремонтные работы в краеведческом  центре «Дом Няна»

	4.4.1
	Ремонт  краеведческого  центра «Дом Няна» в 2020 году
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Ильина М.А.
	Проведены ремонтные работы : ремонт полов, обшивка, штукатур-ка, окраска стен, устройство потолка, замена окон и дверей, ремонт печи, электромонтажные работы

	4.4.2
	Ремонт  краеведческого  центра «Дом Няна» в 2021 году
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Ильина М.А.
	Проведен ремонт  системы отопления 

	 4.5.
	Ремонт здания  муниципального бюджетного учреждения культуры «Няндомский районный центр культуры и спорта» (далее- МБУК  «НРЦКС»)  : Шалакушский  клуб
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Ильина М.А.
	Проведены ремонтные работы :  частичный ремонт кровли и фун-дамента, обшивка здания сайдин-гом, внутренняя отделка всех по-мещений, замена окон и дверей,  электромонтажные работы

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 4.6.
	Ремонт  здания МБУК  «НРЦКС»: Мошинский клуб  
	МРП*
	01.01.2020
	31.12.2020
	Ильина М.А.
	Выполнены  ремонтные работы: частичный ремонт кровли и фун-дамента,  окраска здания, внутрен-няя отделка всех помещений, за-мена окон и дверей, электромон-тажные работы

	 4.7.
	Ремонт  центрального  здания МБУК «НРЦКС» 
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Ильина М.А.
	Проведен ремонт  в центральном   здании МБУК «НРЦКС»

	4.7.1
	Ремонт  центрального  здания МБУК «НРЦКС» в 2020 году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Ильина М.А.
	Проведены ремонтные работы в   двух кабинетах: косметический ремонт, расширение дверных проемов, замена двери, окон

	4.7.2
	Ремонт  центрального  здания МБУК «НРЦКС» в 2021 году
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Ильина М.А.
	Проведен ремонт  фойе и помеще-ний 1 этажа здания: косметичес-кий ремонт, замена дверей, окон

	4.7.3
	Ремонт  центрального  здания МБУК «НРЦКС» в 2022 году
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Ильина М.А.
	Проведен ремонт  помещений 2 этажа здания: косметический ре-монт, замена дверей, окон

	4.8.
	Ремонт  МБУК "НРЦКС" :   Ступинский клуб
	МРП*
	01.01.2022
	31.12.2022
	Ильина М.А.
	Проведена подрубка здания Ступинского клуба

	4.9
	Ремонт  МБУК  «НРЦКС» :  клуб в   п.Заозерный
	МРП*
	01.01.2021
	31.12.2021
	Ильина М.А.
	Проведены ремонтные работы: ремонт кровли и фундамента, окраска здания, внутренняя отдел-ка всех помещений, замена окон и дверей, электромонтажные работы

	 4.10.
	Ремонт  МБУК «НРЦКС» :   ДК  «Заря» 
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Ильина М.А.
	Выполнены ремонтные работы ДК «Заря» МБУК «НРЦК» 

	4.10.1
	Ремонт  МБУК «НРЦКС» :   ДК  «Заря» в 2020 году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Ильина М.А.
	Выполнены ремонтные работы : отделка стен фойе, кассы, вести-бюля, замена 3-х дверей, ремонт полового покрытия

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.10.2
	Ремонт  МБУК «НРЦКС» :   ДК  «Заря» в 2021 году
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Ильина М.А.
	Проведен ремонт  кабинетов: косметический ремонт, замена дверей, окон

	4.10.3
	Ремонт  МБУК «НРЦКС» :   ДК  «Заря» в 2022 году
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Ильина М.А.
	Проведен ремонт  котельной МБУК «НРЦК»:  ДК «Заря»

	 4.11.
	Ремонт  МБУК  «НРЦКС» :  Шестиозерский  ДК
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2022
	Ильина М.А.
	Проведены ремонтные работы: ремонт кровли и фундамента, окраска здания, внутренняя отдел-ка всех помещений, замена окон и дверей, электромонтажные работы

	 4.12.
	Создание  виртуального  концертного зала на  базе  МБУК  «НРЦК» : ДК «Заря»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Ильина М.А.
	Приобретено оборудование  для виртуального  концертного зала, произведены его монтаж и настройка 

	 4.13.
	Обустройство молодежного ресурсного центра «Старт UP»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Михаленко Е.М.
	Приобретена мебель, оргтехника, игровые консоли

	 4.14
	Проведение общественно значимых
праздничных мероприятий, фестивалей и
конкурсов
	ММП 
	01.01.2020
	31.12.2022
	Овсянкина Ю.А.
	Проведено не менее 45  общест-венно значимых  праздничных мероприятий, фестивалей и конкурсов 

	  4.14.1
	Проведение общественно значимых праздничных мероприятий, фестивалей и    конкурсов в 2020 году 
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Овсянкина Ю.А.
	Проведено не менее 15  общест-венно значимых  праздничных мероприятий, фестивалей и конкурсов

	 4.14.2
	Проведение общественно значимых праздничных мероприятий, фестивалей и    конкурсов в 2021 году 
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Овсянкина Ю.А.
	Проведено не менее 15  общест-венно значимых  праздничных мероприятий, фестивалей и конкурсов

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 4.14.3
	Проведение общественно значимых праздничных мероприятий, фестивалей и    конкурсов в 2022 году 
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Овсянкина Ю.А.
	Проведено не менее 15  общест-венно значимых  праздничных мероприятий, фестивалей и конкурсов

	5.Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения района за счет строительства нового  и капитального ремонта существующего жилого фонда, а также комплексного освоения территорий


	 5.1
	Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда
	МРП

	01.01.2020
	31.12.2022
	Нестерова О.Н.
	Начало строительства  2 многоквартирных домов в г.Няндома

	 5.1.1
	Изготовление  проектно-сметной документации на строительство   многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда в г.Няндома
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2021
	Нестерова О.Н.
	Получены заключения технологи-ческого и ценового аудита обосно-вания инвестиций ,изготовлена ПСД и проведена  государствен-ная экспертиза на 2 многоквартир-ных дома

	 5.1.2
	Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда
	МРП
	01.06.2021
	31.12.2022
	Нестерова О.Н.
	Начато строительство 2 домов по  3800 кв.м. в г.Няндома.         Срок ввода -декабрь 2023 года

	 5.2
	Улучшение жилищных условий сельских граждан, проживающих на сельских территориях
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Мельникова И.Н.
	Введено и  приобретено 558 кв.м жилья  гражданами, проживающи-ми на сельских территориях, явля- ющимися участникам ПФ «Ком-плексное развитие сельских территорий»

	 5.2.1
	Улучшение жилищных условий сельских граждан, проживающих на сельских территориях в 2020 году 
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Мельникова И.Н.
	Введено и  приобретено 270 кв.м    жилья  гражданами, проживающи-ми на сельских территориях

	 5.2.2
	Улучшение жилищных условий сельских граждан, проживающих на сельских территориях в 2021 году 
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Мельникова И.Н.
	Введено и  приобретено 144 кв.м    жилья  гражданами, проживающи-ми на сельских территориях

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 5.2.3
	Улучшение жилищных условий сельских граждан, проживающих на сельских территориях в 2022 году 
	МРП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Мельникова И.Н.
	Введено и  приобретено 144 кв.м    жилья  гражданами, проживающи-ми на сельских территориях

	5.3

	Разработка документации по планировке территорий для комплексного освоения  в городском  поселении «Няндомское» Няндом-ского муниципального района Архангельской области (далее - городское поселение «Няндомское»)
	ММП
	01.01.2020

	31.12.2022
	Самцова А.А
	Разработана  документация по планировке территории для комп-лексного освоения по улицам Лиственная, Фадеева, Тоншаев-ская,  микорайон Каргополь-2    г. Няндома

	5.3.1
	Разработка документации по планировке территории для комплексного освоения  в городском поселении «Няндомское» в 2020 году
	ММП
	01.01.2020

	31.12.2020
	Самцова А.А
	Разработана  документация по планировке территории для ком-плексного освоения по ул.Тонша-евская, ул.Лиственная , микорайон Каргополь-2 г. Няндома 

	5.3.2
	Разработка документации по планировке территории для комплексного освоения  в городском поселении «Няндомское»в 2022 году
	ММП
	01.01.2022

	31.12.2022
	Самцова А.А
	Разработана  документация по планировке территории для ком-плексного освоения  по ул.Фаде-ева г.Няндома

	 5.4
	Обустройство объектами инженерной инфра-структуры , расположенных на сельских терри-ториях, под компактную жилищную застройку (дер.Бор)
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Самцова А.А.
	Проведено обустройство 12 участков ИЖС  в д.Бор  объектами инженерной инфраструктуры

	5.4.1
	Обустройство объектами инженерной инфра-структуры , расположенных на сельских терри-ториях, под компактную жилищную застройку (дер.Бор) в 2020 году
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Самцова А.А.
	Разработана документация по планировке территории под компактную жилищную застройку в д.Бор, получены заключения  государственных  экспертиз  

	5.4.2
	Обустройство объектами инженерной инфра-структуры , расположенных на сельских терри-ториях, под компактную жилищную застройку (дер.Бор) в 2021 году
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Самцова А.А.
	Построена  сеть водоснабжения с целью обеспечения  объектами инженерных  инфраструктуры  земельных участков ИЖС в д.Бор

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.4.3.
	Обустройство объектами инженерной инфра-структуры , расположенных на сельских терри-ториях, под компактную жилищную застройку (дер.Бор) в 2022 году
	МРП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Самцова А.А.
	Построены  сеть наружного осве-щения  и автомобильная дорога с целью обеспечения  объектами инженерных  инфраструктуры  земельных участков ИЖС в д.Бор

	 5.5
	Капитальный ремонт жилого фонда
	МРП

	01.01.2020
	31.12.2022
	Нестерова О.Н.
	Проведен капитальный ремонт жилого фонда  в рамках реализа-ции региональной программы капитального ремонта общего имущества в 4 многоквартирных домах

	 5.5.1
	Капитальный ремонт жилого фонда в 2020 году
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Нестерова О.Н.
	Проведен капитальный ремонт жилого фонда  в многоквартирном доме, расположенном  по адресу г.Няндома , ул.Строителей, д.4 : ремонт крыши и внутридомовых инженерных систем

	 5.5.2
	Капитальный ремонт жилого фонда в 2021 году
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Нестерова О.Н.
	Проведен капитальный ремонт жилого фонда  в  3  многоквартир-ных домах, расположенных  по адресу  г.Няндома, ул.Спортивная, д.6 : капитальный ремонт крыши;    г.Няндома, ул.Вокзальная, д.9: капитальный  ремонт внутридомо-вых инженерных систем и крыши ;     г.Няндома, ул. Североморская 5б: капитальный  ремонт крыши

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 5.5
	Капитальный ремонт жилого фонда в 2022 году
	МРП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Нестерова О.Н.
	Проведен капитальный ремонт жилого фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу  г.Няндома, ул. Североморская, д. 5б: ремонт крыши и внутридомовых инженерных систем

	6.Выполнение комплекса работ по благоустройству населенных пунктов района и улучшению экологии.

	 6.1
	Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Пызина
О.С.
	Проведено благоустройство  6  дворовых территорий
многоквартирных домов

	 6.1.1
	Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов в 2020 году
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Пызина
О.С.
	Проведено благоустройство 2   дворовых территорий

	 6.1.2
	Благоустройство дворовых территорий  многоквартирных домов в 2021 году

	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Пызина
О.С.
	Проведено благоустройство 2   дворовых территорий


	 6.1.3
	Благоустройство дворовых территорий  многоквартирных домов в 2022 году
	МРП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Пызина
О.С.
	Проведено благоустройство 2   дворовых территорий



	 6.2
	Благоустройство общественных территорий  в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Пызина
О.С.
	Проведены работы по благоустройству 6 общественных территорий

	 6.2.1 
	Благоустройство общественных территорий в 2020 году
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Пызина
О.С.
	Проведены работы по благоустройству 2  общественных территорий 

	 6.2.2 
	Благоустройство общественных территорий в 2021 году
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Пызина
О.С.
	Проведены работы по благоустройству 2  общественных территорий 

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 6.2.3 
	Благоустройство общественных территорий в 2022 году
	МРП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Пызина
О.С.
	Проведены работы по благоустройству 2  общественных территорий 

	 6.3
	Реконструкция городского парка в г.Няндома
	МРП*
	01.01.2022
	31.12.2022
	Самцова А.А.
	Проведены работы по   благоуст-ройству  общественной террито-рии (городского парка в г.Няндо-ма) общей  площадью 19  га 

	6.4.
	Реализация проекта «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндома»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2021
	Самцова А.А.
	Ремонт асфальтобетонного покры-тия проезжей части по ул. И. Се-вастьянова, ул.Урицкого, устрой-ство пешеходных дорожек, троту-аров по ул. И. Севастьянова, ул.Урицкого, устройство остано-вочного комплекса по ул. И. Се-вастьянова; устройство рекреаци-онной (пешеходной) зоны с пло-щадками для отдыха в дворовом пространстве между ул. Урицкого и ул. И. Севастьянова, установка МАФ,   устройство декоративных светильников уличного освеще-ния, мероприятия по озеленению; зонирование проезжей части ул.Урицкого на 2 сектора (автомо-бильный и пешеходный) с разде-лением их живой изгородью, с устройством МАФ и декоратив-ных светильников уличного осве-щения; устройство фонтана, ремонт ливневой канализации, ремонт кровли и наружные отде-лочные работы (окраска фасадов) 

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	жилых домов № 8, 12, 14 по ул. И. Севастьянова, жилых домов № 25, 27, 29, 31 по ул. Урицкого  и ул. И. Севастьянова

	 6.5.
	Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков  в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Старостина Е.Г.
	Сформированы 9 земельных участков, планируемых для участия в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»


	 6.5.1
	Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков  в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Старостина Е.Г.
	Проведены кадастровые работы по формированию  3  земельных участков, планируемых для участия  в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

	 6.5.2
	Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков  в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Старостина Е.Г.
	Проведены кадастровые работы по формированию  3  земельных участков, планируемых для участия  в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

	 6.5.3
	Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков  в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Старостина Е.Г.
	Проведены кадастровые работы по формированию  3  земельных участков,  планируемых для участия  в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» 

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 6.6.
	Содействие реализации проектов ТОС
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Станкевич И.М.
	Проведено благоустройство  не менее 15 общественных территорий    участниками ТОС

	 6.6.1
	Содействие реализации проектов ТОС в 2020 году
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Станкевич И.М.
	Проведение благоустройства  не менее 5 общественных территорий  участниками ТОС

	 6.6.2
	Содействие реализации проектов ТОС в 2021 году
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Станкевич И.М.
	Проведение благоустройства  не менее 5 общественных территорий   участниками ТОС

	 6.6.3
	Содействие реализации проектов ТОС в 2022 году
	МРП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Станкевич И.М.
	Проведение благоустройства  не менее 5 общественных территорий    участниками ТОС

	 6.7
	Ремонт памятников участникам  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Дик А.Ю.
	Выполнены мероприятия  по ремонту памятников расположенных в г. Няндома, ул. Урицкого, д. 25; 1, ул. Промартельная, д. 3; городское кладбище  Братская могила 223-х воинов умерших в эвакогоспиталях г. Няндома

	6.7.1
	Ремонт памятников участникам  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 2020 году
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Дик А.Ю.
	Выполнены мероприятия  по ремонту 3 памятников расположенных в г. Няндома : ремонт фасадов  и  ступеней памятников                                                                                                                                                                                                     

	6.7.2
	Ремонт памятников участникам  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 2021 году
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Дик А.Ю.
	Выполнены мероприятия по ежегодному косметическому ремонту 3 памятников, расположенных в г. Няндома

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6.7.3
	Ремонт памятников участникам  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 2022 году
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Дик А.Ю.
	Выполнены мероприятия по ежегодному косметическому ремонту 3 памятников, расположенных в г. Няндома

	6.8.
	Выполнение работ по созданию мест захоронений, уборке общественных территорий и мест массового отдыха
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Дик А.Ю.
	Выполнены мероприятия по благоустройству мест захоронения и мест массового отдыха: уборка  территории и все виды работ  по благоустройству в  г.Няндома


	6.8.1
	Выполнение работ по созданию мест захоронений, уборке общественных территорий и мест массового отдыха в  2020 году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Дик А.Ю.
	Проведено 65 уборок  обществен-ных  территорий , 50 уборок снега, 2 покоса травы вдоль центральных улиц  г.Няндома, 60 уборок авто-бусных остановок, благоустрой-ство клумб, содержание террито-рии кладбищ

	6.8.2
	Выполнение работ по созданию мест захоронений, уборке общественных территорий и мест массового отдыха в  2021 году
	ММП





	01.01.2021
	31.12.2021
	Дик А.Ю.






	Проведено 65 уборок  обществен-ных  территорий, 50 уборок снега, 2 покоса травы вдоль центральных улиц  г.Няндома, 60 уборок авто-бусных остановок, благоустрой-ство клумб, содержание террито-рии кладбищ

	6.8.3
	Выполнение работ по созданию мест захоронений, уборке общественных территорий и мест массового отдыха в  2022 году
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Дик А.Ю.
	Проведено 65 уборок  обществен-ных  территорий , 50 уборок снега, 2 покоса травы вдоль центральных улиц  г.Няндома, 60 уборок авто-бусных остановок, благоустрой-ство клумб, содержание террито-рии кладбищ

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6.9
	Устройство пляжей  
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Дик А.Ю.
	Выполнено  устройство  2 пляжей   в городском поселении «Няндомское»

	6.9.1
	Устройство пляжа на оз.Боровое  
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Дик А.Ю.
	Выполнены  работы по устройству пляжа на оз.Боровое  

	 6.9.2
	Устройство пляжа на оз.Шултус  
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Дик А.Ю.
	Выполнены  работы по устройству пляжа на оз.Шултус  

	 6.10
	Создание пристани в д.Макаровская МО «Мошинское»
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Дик А.Ю.
	Выполнены работы по устройству пирса, подъезда к пирсу, благо-устройству  прилегающей территории 

	 6.11
	Водоотведение ливневых вод в г.Няндома
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Дик А.Ю.
	Выполнены работы по водоотведе-нию ливневых вод в г.Няндома по улицам Строителей, Ленина, Леваневского, Островского

	 6.12
	Выполнение работ по установке контейнерных площадок , контейнеров, бункеров-накопителей для сбора ТБО
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Дик А.Ю.
	установлено  30 контейнерных площадок, 106 контейнеров, 63 бункеров-накопителей для сбора ТБО

	7.Строительство, модернизация, реконструкция и ремонт систем коммунальной инфраструктуры, уличного освещения

	7.1.Развитие сферы энергетики 

	 7.1.1
	Реконструкция  теплоснабжения  в МО «Шалакушское»
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2022
	Пурлушкин А.Г.
	Проведена реконструкция  объектов теплоснабжения  в МО «Шалакушское» 

	7.1.1.1
	Реконструкция  емкостного парка топлива блочно-модульной котельной поселка Шалакуша
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Пурлушкин А.Г.
	Проведена реконструкция  емкостного парка топлива блочно-модульной котельной в поселке Шалакуша, увеличен объем хранения топлива до 170 кубм

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.1.1.2
	Модернизация котельных №1 и №2 в поселке Шалакуша
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Пурлушкин А.Г.
	Проведена модернизация котель-ных №1 и №2 поселка Шалакуша: замена существующих котлов и  насосного оборудования на более энергоэффективное

	 7.1.2
	Реконструкция тепловой сети от котельной «Квартальная»  вдоль с/ш №3
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Пурлушкин А.Г.
	Проведены работы по реконст-рукции тепловой сети от котель-ной «Квартальная»" вдоль с/ш №3 для оптимизация системы тепло-снабжения в соответствии со Схе-мой теплоснабжения городского поселения «Няндомское»

	7.1.3.
	Подключение к электроснабжению д.Задняя МО «Мошинское»
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Пурлушкин А.Г.
	Выполнены работы по подключе-нию к электроснабжению д.Задняя  МО «Мошинское»

	 7.1.4
	Строительство  уличных сетей наружного освещения  в г.Няндома
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Пурлушкин А.Г.
	Построены и введены в эксплуата-цию  уличные сети наружного освещения по ул.Леваневского, ул.Советская г.Няндома

	 7.1.5
	Модернизация уличного освещения  в городском поселении «Няндомское»
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Пурлушкин А.Г.
	Проведены работы по модерниза-ции уличного освещения  улиц  населенных пунктов с целью  приведения в соответствие с требованиями нормативов освещённости


	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 7.1.5.1
	Модернизация уличного освещения  в городском поселении «Няндомское»  в 2020 году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Пурлушкин А.Г.
	Проведены работы по модерниза-ции уличного освещения  улиц  Ковырзина,  мкр-на Каргополь-2 г.Няндома

	 7.1.5.2
	Модернизация уличного освещения  в городском поселении «Няндомское» в 2021 году
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Пурлушкин А.Г.
	Проведены работы по модерниза-ции уличного освещения  улицы  Загородная  г.Няндома

	 7.1.5.3
	Модернизация уличного освещения  в городском поселении «Няндомское» в 2022 году
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Пурлушкин А.Г.
	Проведены работы по модерниза-ции уличного освещения    ж.д. ст.Бурачиха, ж.д. ст.Зеленый  

	 7.1.6
	Строительство  уличных сетей  освещения населенных  пунктов  МО «Мошинское»
	МРП*
	01.01.2021
	31.12.2021
	Пурлушкин А.Г.
	Выполнено строительство  линей-ного объекта «Уличное освещение д. Поповская ул.Приозерная, д. Макаровская ул.Набережная, д. Корехино ул. Набережная, д. Ло-гиновская переулок Индустриаль-ный, ул. Тепличная,     ул.Озерная с использованием энергосберегаю-щих технологий». Произведен  монтаж магистрального провода СИП4 4*16 мм2 на 16 опорах  ВЛ, опоры железобетонной угловой промежуточной УП21 ( 5 шт.), опоры железобетонной концевой К21 - 2 шт, монтаж опоры железо-бетонной промежуточной  П11 (8 шт), установлено 15 светильников

	7.2. Развитие водопроводно-канализационного хозяйства

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 7.2.1
	 Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения города Няндома
	МРП
	01.06.2020
	31.12.2022
	Пурлушкин А.Г.
	Проведены работы по строитель-ству станции водоподготовки, водопроводных сетей кольцевого водопровода 15 км,  ВНС по ул. Ломоносова, модернизации обору-дования  ВНС (установка насосов, оборудования для дистанционного  управления, диспетчеризация). Окончание полного комплекса работ запланировано на 2023 год

	 7.2.2
	Разработка проектно–сметной документации с комплексом инженерных изысканий, проведением государственной экспертизы  объекта «Реконструкция  очистных сооружений г.Няндома»
	МРП*
	01.01.2022
	31.12.2022
	Пурлушкин А.Г.
	Разработана  проектно–сметная документация с комплексом инже-нерных изысканий, проведена государственная  экспертиза объекта «Реконструкция  очистных сооружений  г.Няндома»

	 7.2.3
	Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в д. Макаровская, д. Петариха, д. Корехино, д. Логиновская, д. Поповская МО «Мошинское»
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Пурлушкин А.Г.
	Проведены работы по строитель-ству, реконструкции, техничес-кому  перевооружению системы водоснабжения в д. Макаровская, д. Петариха, д. Корехино, д. Логи-новская, д. Поповская. Окончание полного комплекса работ заплани-ровано на 2024 год

	 7.2.4
	Строительство (бурение) артезианских скважин  в  МО «Мошинское»
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Пурлушкин А.Г.
	построены 3 артезианские скважины в  МО «Мошинское» 

	 7.2.4.1
	Строительство (бурение) артезианских скважин  в  МО "Мошинское" в 2020 году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Пурлушкин А.Г.
	Построена 1 артезианская скважина в п. Заозёрный 


	 7.2.4.2
	Строительство (бурение) артезианских скважин  в  МО «Мошинское» в 2021 году
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Пурлушкин А.Г.
	Построена 1 артезианская скважина в  д. Курниково


	 7.2.4.3
	Строительство (бурение) артезианских скважин  в  МО «Мошинское»  в 2022 году
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Пурлушкин А.Г.
	Построена 1 артезианская скважина в д. Большой Двор 


	 7.2.5
	Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения  городского поселения «Няндомское»
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Пурлушкин А.Г.
	Разработаны проекты зон санитар-ной охраны источников водоснаб-жения и водопроводов питьевого назначения городского поселения «Няндомское»

	 7.2.5.1
	Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения городского поселения «Няндомское» в 2020 году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Пурлушкин А.Г.
	Завершена разработка  4 проектов, начатых в 2019 году и заключены контракты на разработку 3 новых проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-ния городского поселения «Няндомское»

	  7.2.5.2
	Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения городского поселения «Няндомское» в 2021 году
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Пурлушкин А.Г.
	Завершена разработка  4 проектов, начатых в 2020 году и заключены контракты на разработку 3 новых проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-ния городского поселения «Няндомское»

	 7.2.5.3
	Разработка проектов зон санитарной охраны источников  водоснабжения и водопроводов питьевого назначения городского поселения «Няндомское» в 2022 году
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Пурлушкин А.Г.
	Завершена разработка  3 проектов, начатых в 2021 году и заключены контракты на разработку 3 новых проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-ния городского поселения «Няндомское»

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 7.2.6
	Разработка проектов зон санитарной охраны источников  водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МО «Шалакушское»
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Пурлушкин А.Г.
	Разработаны проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МО «Шалакушское»


	 7.2.6.1
	Разработка проектов зон санитарной охраны источников  водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МО «Шалакушское» в 2020 году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Пурлушкин А.Г.
	Разработаны 2 проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МО «Шалакушское»

	 7.2.6.2
	Разработка проектов зон санитарной охраны источников  водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МО «Шалакушское» в 2021 году
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Пурлушкин А.Г.
	Разработаны 3 проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МО «Шалакушское»

	 7.2.6.3
	Разработка проектов зон санитарной охраны источников  водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МО «Шалакушское» в 2022 году
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Пурлушкин А.Г.
	Разработаны 3 проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МО «Шалакушское»

	8. Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок


	 8.1
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького в г.Няндома
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Епихов А.С.
	Проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Горького в г.Няндома (1722м)

	 8.2.
	Обустройство пешеходных переходов   в г.Няндома
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Епихов А.С.
	Выполнены работы по обустройству пешеходных переходов  у  5 образовательных учреждений  

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 8.2.1
	Обустройство пешеходного перехода  у МБОУ "Средняя школа №3"г.Няндома
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Епихов А.С.
	Выполнены работы по обустройству  пешеходного пере-хода: установлены ограждения, искусственные неровности,  выполнена дорожная разметка

	 8.2.2
	Обустройство пешеходного перехода  у МБОУ "Средняя школа  №7"  г.Няндома
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Епихов А.С.
	Выполнены работы по обустройству  пешеходного пере-хода :   установлены ограждения, искусственные неровности,  выполнена дорожная разметка

	 8.2.3
	Обустройство пешеходного перехода  у   ОСП  "Детский сад № 2 "Сказка"  г.Няндома
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Епихов А.С.
	Выполнены работы по обустройству  пешеходного пере-хода:   установлены ограждения, искусственные неровности,  выполнена дорожная разметка

	 8.2.4
	Обустройство пешеходного перехода   у   ОСП «Детский сад №4 «Огонек» МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №8 «Звездочка» города Няндома
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Епихов А.С.
	Выполнены работы по обустройству  пешеходного пере-хода:   установлены ограждения, искусственные неровности,  выполнена дорожная разметка

	 8.2.5
	Обустройство пешеходного перехода  у   ОСП"Детский сад № 3 «Теремок»  г.Няндома
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Епихов А.С.
	Выполнены работы по обустройству  пешеходного пере-хода:   установлены ограждения, искусственные неровности,  выполнена дорожная разметка

	 8.3
	Ремонт подъезда к территориям СНТ
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Епихов А.С.
	Отремонтирован  подъезд к территориям СНТ : СНТ «Икса» и  СНТ на жд. ст. Зеленый

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 8.3.1
	Ремонт подъезда к территориям  СНТ  «Икса»
(1 этап)
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Епихов А.С.
	Выполнены работы  по ремонту  участка «подъезд к территориям СНТ «Икса»   протяженностью 2000 м : восстановление профиля гравийной дороги с добавлением нового материала

	 8.3.2
	Ремонт подъезда к территориям  СНТ  «Икса»
(2 этап)
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Епихов А.С.
	Выполнены работы  по ремонту  участка «подъезд к территориям СНТ «Икса»  протяженностью 700м : восстановление профиля гравийной дороги с добавлением нового материала (ЩПГС)

	 8.3.3
	Ремонт подъезда к территориям  СНТ на жд.ст.Зеленый
	МРП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Епихов А.С.
	Выполнены работы  по ремонту подъезда  к территориям  СНТ на жд. ст. Зеленый :  восстановление профиля гравийной дороги с добавлением нового материала

	 8.4
	Ремонт участка автомобильной дороги «Логиновская-Алексеевская»   МО «Мошинское»
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Епихов А.С.
	Выполнен ремонт участка автомо-бильной дороги «Логиновская – Алексеевская» протяженностью   320 м

	 8.5
	Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения городского поселения «Няндомское»
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Епихов А.С.
	Проведены работы по ремонту автомобильных дорог  городского поселения «Няндомское»

	 8.5.1
	Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения городского поселения «Няндомское» в 2020 году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Епихов А.С.
	Проведен ремонт покрытия участка автомобильной дороги по ул. П. Морозова в г. Няндома, ул. Гагарина, ул. Спортивная в мкр-не Каргополь-2

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 8.5.2
	Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения городского поселения  «Няндомское»  в 2021 году
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Епихов А.С.
	Проведен ремонт покрытия  участка автомобильной дороги по ул.Островского, ул.Ковырзина  в г. Няндома

	 8.5.3
	Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения городского поселения  «Няндомское» в 2022 году
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Епихов А.С.
	Проведен ремонт покрытия участка автомобильной дороги по ул. Индустриальная, ул.Транс-портная, пер.Совхозный,  ул.Лени-на (в районе детской поликлини-ки)  в г. Няндома

	 8.6
	Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Мошинское»
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Епихов А.С.
	Проведены работы по ремонту автомобильных дорог МО «Мошинское»

	 8.6.1
	Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Мошинское» в 2020 году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Епихов А.С.
	Ремонт покрытия автомобильной дороги «Наволок – Низ (Лимь)»

	 8.6.2
	Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Мошинское» в 2021 году
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Епихов А.С.
	Ремонт покрытия автомобильной дороги «Подъезд к п. Икса».

	 8.6.3
	Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Мошинское» в 2022 году
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Епихов А.С.
	Ремонт покрытия автомобильной дороги «Бор-Проково».

	 8.7
	Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Шалакушское»
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Епихов А.С.
	Проведены работы по ремонту, автомобильных дорог МО «Шалакушское»

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 8.7.1
	Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Шалакушское» в 2020 году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Епихов А.С.
	Проведен ремонт покрытия автомобильных дорог в пос. Шалакуша, л/п Лепша-Новый

	 8.7.2
	Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Шалакушское» в 2021 году
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Епихов А.С.
	Проведен ремонт покрытия автомобильных дорог в  л/п Ивакша

	 8.7.3
	Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Шалакушское» в 2022 году
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Епихов А.С.
	Проведен ремонт покрытия автомобильных дорог в л/п Ивакша

	 8.8
	Обустройство  светофорного регулирования в г.Няндома
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2022
	Епихов А.С.
	Выполнен комплекс работ по  обустройству  светофорного регулирования в г.Няндома

	 8.8.1
	Обустройство  светофорного регулирования в г.Няндома в 2021 году
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Епихов А.С.
	Выполнены работы по устройству  светофорного регулирования в г. Няндома на перекрестке улиц Строителей и Ленина

	 8.8.2
	Обустройство  светофорного регулирования в г.Няндома в 2022 году
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Епихов А.С.
	Проведена модернизация светофорного объекта на перекрестке улиц 60 лет Октября и Ленина

	 8.9
	Ремонт моста  через р. Шултус в д. Шултус.
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2022
	Епихов А.С.
	Выполнены работы по  ремонту  моста  через Шултус в д.Шултус

	 8.9.1
	Разработка проектно-сметной документации на устройство временного моста через р. Шултус 
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Епихов А.С.
	Разработана  проектно-сметная документация на устройство временного моста через р. Шултус

	 8.9.2
	Устройство временного моста  через р. Шултус
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Епихов А.С.
	Выполнены работы по  устройству временного моста через р. Шултус 

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 8.10
	Устройство временного моста через реку Канакша на км 0+27 автомобильной дороги общего пользования местного значения «Низ-Подлесная»
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Епихов А.С.
	Выполнены работы по устройству временного моста через реку Ка-накша на км 0+27 автомобильной дороги общего пользования мест-ного значения «Низ-Подлесная» 

	 8.11
	Инженерные и организационно-планировочные мероприятия
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2021
	Епихов А.С.
	Проведены инженерные и организационно-планировочные мероприятия  в городском поселении «Няндомское»

	 8.11.1
	Инженерные и организационно-планировочные мероприятия в 2020  году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Епихов А.С.
	Проверка достоверности ЛСР  по  ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения : ул.Горького 

	 8.11.2
	Инженерные и организационно-планировочные мероприятия в 2021  году
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Епихов А.С.
	Проверка достоверности ЛСР по  ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  ул.Островского 

	 8.12
	Устройство тротуаров в г.Няндома
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Епихов А.С.
	Выполнены работы по устройству  тротуаров  в  г.Няндома

	8.12.1
	Устройство тротуаров в г.Няндома в 2020 году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Епихов А.С.
	Выполнены работы по устройству  тротуаров  по ул.Ленина 

	8.12.2
	Устройство тротуаров в г.Няндома в 2021году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Епихов А.С.
	Выполнены работы по устройству тротуаров  по ул.П.Морозова 

	8.12.3
	Устройство тротуаров в г.Няндома в 2022 году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Епихов А.С.
	Выполнены работы по устройству тротуаров  по  ул.Островская, ул.Индустриальная  

	  8.13
	Обустройство зимников (к ж.д.станциям Тарза, Лельма, Шожма)
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2022
	Епихов А.С.
	Проведено  обустройство зимников (к ж.д.станциям Тарза, Лельма, Шожма)  силами и средствами лесозаготовительных организаций

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 8.14
	Приобретение школьных автобусов
	МРП*
	01.01.2021
	31.12.2022
	Дьячкова
Е.М.
	Приобретено 2 школьных автобуса

	 8.14.1
	Приобретение школьного автобуса в 2021 году
	МРП*
	01.01.2021
	31.12.2021
	Дьячкова
Е.М.
	Приобретен школьный автобус для МБОУ «Шалакушская  средняя школа»

	 8.14.2
	Приобретение школьного автобуса в 2022 году
	МРП*
	01.01.2022
	31.12.2022
	Дьячкова
Е.М.
	Приобретен школьный автобус для МБОУ «Лепшинская  средняя школа»

	 8.15
	Повышение безопасного подвоза обучающихся (воспитанников) к месту обучения и обратно 
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Дьячкова
Е. М.
	Приобретены  и установлены удерживающие устройства и системы  ЭРА ГЛОНАСС  в школьные автобусы

	 8.16
	Вовлечение обучающихся в  деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Дьячкова
Е. М.
	Приобретены  мобильные авто-городки  для 4 общеобразователь-ных учреждений


	 8.16.1
	Вовлечение обучающихся в  деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма    в МБОУ  «Средняя школа № 2»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Дьячкова
Е. М.
	Приобретены технические средства обучения; создан новый отряд ЮИД

	 8.16.2
	Вовлечение обучающихся в  деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма    в МБОУ  «Средняя школа № 3»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Дьячкова
Е. М.
	Приобретены технические средства обучения; создан новый отряд ЮИД

	 8.16.3
	Вовлечение обучающихся в  деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма   в  МБОУ  «Средняя школа  № 7»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Дьячкова
Е. М.
	Приобретены технические средства обучения; создан новый отряд ЮИД

	 8.16.4
	Вовлечение обучающихся в  деятельность по профилактике дорожно-транспортного травма-тизма    в   МБОУ «Мошинская  средняя школа»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Дьячкова
Е. М.
	Приобретены технические средства обучения; создан новый отряд ЮИД

	9. Развитие  малого и среднего предпринимательства и  поддержка  индивидуальной предпринимательской инициативы в Няндомском районе


	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 9.1
	Обеспечение доступности  муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства 
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Попова Н.В.
	Размещен на официальном сайте администрации Няндомского района  актуализированный пере-чень муниципального имущества, предоставляемого субъектам мало-го и среднего предпринима-тельства. Обеспечено увеличение количества объектов в Перечне  в размере не менее 10% ежегодно

	 9.1.1.
	Актуализация  и размещение в сети "Интернет" перечня муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства  в 2020 году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Попова Н.В.
	Не позднее 1 ноября актуализиро-ван, дополнен   и размещен в сети "Интернет" перечень муниципаль-ного имущества, предоставляемо-го субъектам малого и среднего предпринимательства 

	 9.1.2
	Актуализация  и размещение в сети "Интернет" перечня муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства  в 2021 году

	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Попова Н.В.
	Не позднее 1 ноября актуализиро-ван, дополнен  и размещен в сети "Интернет" перечень муниципаль-ного имущества, предоставляемо-го субъектам малого и среднего предпринимательства 

	 9.1.3
	Актуализация  и размещение в сети "Интернет" перечня муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства  в 2022 году
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Попова Н.В.
	Не позднее 1 ноября актуализиро-ван, дополнен  и размещен в сети "Интернет" перечень муниципаль-ного имущества, предоставляемо-го субъектам малого и среднего предпринимательства 

	 9.2
	 Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Майборода С.П.
	Предоставлена субсидия  в раз-мере 855 тыс.руб.  3 начинающим предпринимателям за счет средств районного бюджета

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 9.2.1
	 Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса в 2020 году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Майборода С.П.
	Предоставлена  субсидия  1  субъекту МСП на сумму 285 тыс.руб.

	 9.2.2
	 Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса в 2021 году
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Майборода С.П.
	Предоставлена  субсидия  1  субъекту МСП на сумму 285 тыс.руб.

	 9.2.3
	 Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса в 2022 году
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Майборода С.П.
	Предоставлена  субсидия  1  субъекту МСП на сумму 285 тыс.руб.

	 9.3.
	Организация и привлечение субъектов
малого и среднего предпринимательства
для участия в районных и областных мероприятиях
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Миронова Т.В.
	Проведены районные ярмарки, обеспечено участие местных товаропроизводителей в областных мероприятиях


	 9.3.1
	Организация и привлечение субъектов
малого и среднего предпринимательства
для участия в районных и областных мероприятиях в 2020 году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Миронова Т.В.
	Проведены  5 районных ярмарок, 
2 районных конкурса, обеспечено участие местных товаропроизводителей в 1 областном  мероприятии

	9.3.2
	Организация и привлечение субъектов
малого и среднего предпринимательства
для участия в районных и областных мероприятиях в 2021 году
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Миронова Т.В.
	Проведены  15 районных ярмарок, 
3 районных конкурса, обеспечено участие местных товаропроизводителей в 1 областном  мероприятии


	9.3.3
	Организация и привлечение субъектов
малого и среднего предпринимательства
для участия в районных и областных мероприятиях в 2022 году
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Миронова Т.В.
	Проведены 15 районных ярмарок, 
3 районных конкурса, обеспечено участие местных товаропроиз-водителей в 1 областном  мероприятии

	  9.4
	Популяризация предпринимательской деятельности
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2022
	Майборода С.П.
	Опубликованы в СМИ и в сети «Интернет»  материалы о положи-тельном опыте ведения  предпри-нимательской деятельности, информация о действующих мерах поддержки СМСП и изменении текущей законодательной базы, проведены конкурсы с участием субъектов МСП

	 9.4.1
	Популяризация предпринимательской деятельности в 2020  году
	ММП

	01.01.2020
	31.12.2020
	Майборода С.П.
	Опубликованы 4  материала в районной газете «Авангард» и в группе администрации Няндом-ского района в  сети «Интернет», проведены 3 районных конкурса  с участием МСП

	 9.4.2
	Популяризация предпринимательской деятельности в 2021 году
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Майборода С.П.
	Опубликованы 4  материала в районной газете «Авангард» и в группе администрации Няндом-ского района в сети «Интернет», проведены 3 районных конкурса с участием МСП

	 9.4.3
	Популяризация предпринимательской деятельности в 2022 году
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Майборода С.П.
	Опубликованы 4  материала в районной газете «Авангард» и в группе администрации Няндом-ского района в сети «Интернет», проведены 3 районных конкурса с участием МСП

	10. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных  (муниципальных) услуг

	10.1





	Переход на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждением на ста-дии подачи заявления на получение государст-венной или муниципальной услуги
	МРП
	01.09.2020
	31.12.2022
	Станкевич И.М.
	На территории  Няндомского района обеспечен переход на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи 

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	заявления на получение государст-венной или муниципальной услуги

	10.1.1.
	Выработка комплекса мер по переходу на взаимодействие в электронной форме муници-пальных органов или бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги
	МРП
	01.09.2020
	31.10.2020
	Станкевич И.М.
	Утвержден и направлен в минис-терство связи и информационных технологий Архангельской облас-ти план по переходу на взаимо-действие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учреждений с гражда-нами и коммерческими организа-циями 

	10.1.2
	Переход на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги
	МРП
	01.10.2020
	31.12.2022
	Станкевич И.М.
	Доля заявлений на получение государственной или муници-пальной услуги, поданных в элект-ронном виде в 2022 году – 50 процентов от общего количества заявлений, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения Няндомского района

	10.2
	Обеспечение возможности  доступа пользо-вателей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, а также  к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения
	
	01.02.2021
	31.12.2021
	Попов А.Н.
	Создан официальный сайт администрации Няндомского района на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.2.1
	Оценка текущего состояния 
и потребности в доработке сайта администрации Няндомского района в соответствии с требованиями стандарта визуально- графичес-кого оформления
	МРП
	01.02.2021
	01.06.2021
	Попов А.Н.
	Проведен анализ текущего состояния и потребности в доработке сайта администрации Няндомского района в соответствии с требованиями стандарта визуально- графичес-кого оформления

	10.2.2
	Создание официального сайта администрации Няндомского района на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
	МРП
	01.07.2021
	31.12.2021
	Карельская А.М.
	Создан официальный сайт администрации Няндомского района на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

	10.3
	Обеспечение возможности долгосрочного архивного хранения электронных документов 
с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти
	МРП
	С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО
	31.12.2022
	Карельская А.М.
	Начато использование ЦХЭД, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления

	10.3.1
	Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления
	МРП
	С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО
	31.12.2021
	Карельская А.М.
	Подготовлено материально-техни-ческое (кадровое) обеспечение в целях обеспечения использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.3.2
	Обеспечение использования ЦХЭД, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления
	МРП
	С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО
	31.12.2022
	Карельская А.М.
	Начато использование ЦХЭД, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления

	10.4
	Обеспечение официального опубликования и размещения правовых актов органов местного самоуправления Няндомского районва в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
	
	С момента принятия соответствующих изменений в НПА (Указ Президента РФ) о распространении требований по официальному опубликованию правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации»
	31.12.2022
	Кудлаева К.И.
	Обеспечено официальное опубли-кование и размещение правовых актов органов местного самоуп-равления Няндомского района в электронной форме через цифро-вую платформу «Государст-венная система правовой информации» (ГСПИ) и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.4.1
	Формирование (корректировка) нормативно правовых актов (далее – НПА) муниципального уровня в части официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»
	МРП
	-
	31.12.2021
	Кудлаева К.И.
	Обеспечено формирование (кор-ректировка) НПА муниципального уровня в части официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государ-ственная система правовой информации» (ГСПИ) и размеще-ния правовых актов на Офици-альном интернет-портале право-вой информации

	10.4.2
	Организация официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
	МРП
	-
	31.12.2022
	Кудлаева К.И.
	Начато официальное опубли-кование правовых актов органов местного самоуправления в элект-ронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещение правовых актов на Официальном интернет-портале правовой информации
	
	
	
	

	10.5
	Внедрение в деятельность органов местного самоуправления Няндомского района межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующийся на единых методологических решениях
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2022
	Попов 
А.Н.
	В деятельность органов местного самоуправления Няндомского района внедрен межведомствен-ныйо юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подпи-си, базирующийся на единых методологических решениях
	
	
	
	

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Группа меро-при-ятия
	Дата начала
	дата окончания
	ответствен-ный исполнитель
	планируемый результат
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	

	10.5.1
	Внедрение системы юридически значимого электронного документооборота (далее – СЭД) 
для использования исполнительно-распорядительными органами Няндомского района
	МРП
	01.01.1
	31.12.2022
	Попов
А.Н.
	Доля исполнительно-распоряди-тельных органов муниципального образования, оснащенных систе-мой юридически значимого электронного документооборота к 
2021 году – 100 процентов
	
	
	
	

	10.5.2
	Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов исполнительно-распорядительными органами Няндомского района
	МРП
	С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО
	31.12.2024
	Попов
А.Н.
	Доля межведомственного юриди-чески значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительны-ми органами Няндомского района, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюд-жетными фондами Российской Федерации, 
2021 год – 30 процентов;
2022 год – 50 процентов.
	
	
	
	


	5. Бюджет муниципального проекта

	
	
	
	
	
	
	

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.Улучшение демографической ситуации в районе                     

	1.1. Развитие сферы дошкольного образования

	1.1.1.
	Строительство детского сада на 60 мест в г. Няндома
	Итого
	90000,00
	0,00
	0,00
	90000,00

	
	
	федеральный бюджет
	88111,80
	0,00
	0,00
	88111,80

	
	
	областной бюджет
	1798,20
	0,00
	0,00
	1798,20

	
	
	районный бюджет
	90,00
	0,00
	0,00
	90,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Проведение капитального ремонта зданий  муниципальных бюджетных  дошкольных образовательных организаций
	Итого
	9366,80
	800,00
	800,00
	10966,80

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	8875,30
	0,00
	0,00
	8875,30

	
	
	районный бюджет
	491,50
	800,00
	800,00
	2091,50

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
	Итого
	1997,00
	250,00
	250,00
	2497,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	1397,00
	0,00
	0,00
	1397,00

	
	
	районный бюджет
	600,00
	250,00
	250,00
	900,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	1100,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1.1.4.
	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	Итого
	300,00
	300,00
	0,00
	600,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	300,00
	300,00
	0,00
	600,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по мероприятиям, направленным на развитие  сферы дошкольного образования
	Итого
	101663,80
	1350,00
	1050,00
	104063,80

	
	федеральный бюджет
	88111,80
	0,00
	0,00
	88111,80

	
	областной бюджет
	12070,50
	0,00
	0,00
	12070,50

	
	районный бюджет
	1481,50
	1350,00
	1050,00
	3881,50

	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.Создание для всех категорий населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами   спорта

	1.2.1.
	Устройство поля для мини-футбола с искусственным покрытием, расположенного по адресу: г. Няндома, городской  парк
	Итого
	19143,20
	0,00
	0,00
	19143,20

	
	
	федеральный бюджет
	8043,20
	0,00
	0,00
	8043,20

	
	
	областной бюджет
	5000,00
	0,00
	0,00
	5000,00

	
	
	районный бюджет
	6100,00
	0,00
	0,00
	6100,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2.2.
	Устройство универсальной спортивной площадки  в микрорайоне Каргополь-2, г.Няндома 
	Итого
	3700,00
	0,00
	0,00
	3700,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	областной бюджет
	1700,00
	0,00
	0,00
	1700,00

	
	
	районный бюджет
	2000,00
	0,00
	0,00
	2000,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3.
	Устройство универсальной спортивной площадки размером 37х17м, расположенной по адресу: д. Петариха, ул. Школьная, д.2
	Итого
	0,00
	40,18
	0,00
	40,18

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	13,18
	0,00
	13,18

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	27,00
	0,00
	27,00

	1.2.4.
	Устройство универсальной спортивной площадки  в пос.Заозерный МО «Мошинское»
	Итого

	2000,00
	0,00
	0,00
	2000,00

	
	
	федеральный бюджет
	1260,00
	0,00
	0,00
	1260,00

	
	
	областной бюджет
	140,00
	0,00
	0,00
	140,00

	
	
	районный бюджет
	600,00
	0,00
	0,00
	600,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2.5.
	Капитальный ремонт  спортивного комплекса  МБОУ «Шалакушская средняя школа»
	Итого
	14234,70
	0,00
	0,00
	14234,70

	
	
	федеральный бюджет
	12386,20
	0,00
	0,00
	12386,20

	
	
	областной бюджет
	1376,20
	0,00
	0,00
	1376,20

	
	
	районный бюджет
	142,30
	0,00
	0,00
	142,30

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	330,00
	0,00
	0,00
	330,00

	 1.2.6
	Капитальный ремонт  спортивного комплекса МБОУ «Мошинская средняя школа»
	Итого
	0,00
	172,31
	0,00
	172,31

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	57,31
	0,00
	57,31

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	115,00
	0,00
	115,00

	1.2.7.
	Проектирование  и  строительство  физкультурно-оздоровительного центра в г.Няндома
	Итого
	0,00
	2000,00
	1000,00
	3000,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	2000,00
	1000,00
	3000,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1.2.8
	Ремонт здания лыжной базы  в г.Няндома по ул.Труда
	Итого
	2051,40
	900,00
	0,00
	2951,40

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00 

	
	
	областной бюджет
	1151,40
	0,00
	0,00
	1151,40

	
	
	районный бюджет
	900,00
	900,00
	0,00
	1800,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2.9
	Развитие культурно-спортивного комплекса «Островичное»
	Итого
	700,00
	0,00 
	5000,00
	5700,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	5000,00
	5000,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	700,00
	0,00
	0,00
	700,00

	 1.2.10
	Укрепление МТБ МБУ «Няндомская спортивная школа»
	Итого
	1250,00
	200,00
	200,00
	1650,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	950,00
	0,00
	0,00
	950,00

	
	
	районный бюджет
	300,00
	200,00
	200,00
	700,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1.2.11
	Устройство  универсальной спортивной площадки у МБОУ «Школа  №7 г.Няндома»
	Итого
	0,00
	2000,00
	0,00
	2000,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	2000,00
	0,00
	2000,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2.12
	Проектирование объекта  «Плавательный бассейн в г.Няндома»
	Итого
	0,00
	0,00
	3000,00
	3000,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	3000,00
	3000,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2.13
	Оборудование скейт-площадки в городском парке (г.Няндома) 
	Итого
	343,70
	0,00
	0,00
	343,70

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	30,00
	0,00
	0,00
	30,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники


	313,70
	0,00
	0,00
	313,70

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1.2.14
	Создание мото-, автотреков в г.Няндома
	Итого
	0,00
	0,00
	2500,00
	2500,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	2500,00
	2500,00

	 1.2.15
	Строительство хоккейного корта
	Итого
	0,00
	2000,00
	1000,00
	3000,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	2000,00
	1000,00
	3000,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2.16
	Переоборудование ДОЛ «Боровое» для круглогодичного использования для размещения туристов
	Итого
	0,00
	0,00
	2000,00
	2000,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	2000,00
	2000,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1.2.17
	Вовлечение населения в сдачу норм  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
	Итого
	33,20
	33,20
	33,20
	99,60

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	13,20
	13,20
	13,20
	39,60

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	20,00
	20,00
	20,00
	60,00

	 1.2.18
	Организация и проведение физкультурных и спортивных  мероприятий
	Итого
	397,50
	397,50
	397,50
	1192,50

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	70,00
	70,00
	70,00
	210,00

	
	
	средства поселений 
	327,50
	327,50
	327,50
	982,50

	
	
	внебюджетные источники


	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	Итого по мероприятиям, направленным на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта
	Итого
	43853,70
	5743,19
	16130,70
	65727,59

	
	федеральный бюджет
	21689,40
	0,00
	0,00
	21689,40

	
	областной бюджет
	10317,60
	0,00
	0,00
	10317,60

	
	районный бюджет
	10155,50
	5253,69
	8283,20
	23692,39

	
	средства поселений 
	327,50
	327,50
	327,50
	982,50

	
	внебюджетные источники

	1363,70
	162,00
	2520,00
	4045,70

	1.3. Иные мероприятия, направленные на улучшение демографической ситуации

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1.3.1
	Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы, получившим свидетельство  о праве на получение социальной  выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 
	Итого
	1760,80
	836,30
	836,30
	3433,40

	
	
	федеральный бюджет
	304,40
	244,70
	244,70
	793,80

	
	
	областной бюджет
	786,80
	145,80
	145,80
	1078,40

	
	
	районный бюджет
	206,00
	0,00
	0,00
	206,00

	
	
	средства поселений
	463,60
	445,80
	445,80
	1355,20

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.3.2
	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства
	Итого
	0,00
	668,70
	2000,00
	2668,70

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	668,70
	2000,00
	2668,70

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.3.3
	Пропаганда традиционных семейных ценностей
	Итого
	30,00
	30,00
	30,00
	90,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	30,00
	30,00
	30,00
	90,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Итого по иным мероприятиям, направленным на улучшение демографической ситуации 
	Итого
	2459,50
	2866,30
	2866,30
	6192,10

	
	федеральный бюджет
	304,40
	244,70
	244,70
	793,80

	
	областной бюджет
	786,80
	145,80
	145,80
	1078,40

	
	районный бюджет
	236,00
	30,00
	30,00
	296,00

	
	средства поселений 
	1132,30
	2445,80
	2445,80
	4023,90

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по мероприятиям, направленным на улучшение демографической ситуации в районе
	Итого

	147977,00
	9959,49
	20047,00
	177983,49

	
	федеральный бюджет
	110105,60
	244,70
	244,70
	110595,00

	
	областной бюджет
	23174,90
	145,80
	145,80
	23466,50

	
	районный бюджет
	11873,00
	6633,69
	9363,20
	27869,89

	
	средства поселений 
	1459,80
	2773,30
	2773,30
	7006,40

	
	внебюджетные источники
	1363,70
	162,00
	2520,00
	4045,70

	
2. Развитие здравоохранения

	 2.1.
	Предоставление гражданам компенсации расходов по оплате стоимости проезда к месту  лечения и обратно 
	Итого
	200,00
	200,00
	200,00
	600,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	200,00
	200,00
	200,00
	600,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 2.2.
	Строительство  ФАП
	Итого
	*
	*
	*
	*

	
	
	федеральный бюджет
	*
	*
	*
	*

	
	
	областной бюджет
	*
	*
	*
	*

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 2.3
	Проведение  информационной компании для  населения по вопросам графика работы передвижных медицинских комплексов, проведении профилактических мед.осмотров, вопросам здорового образа жизни
	Итого
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	
	федеральный бюджет
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	
	областной бюджет
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	
	районный бюджет
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	
	средства поселений 
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	
	внебюджетные источники
	  -
	  -
	  -
	  -

	2.4
	Разработка и внедрение муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Няндомского района»
	Итого
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	
	федеральный бюджет
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	
	областной бюджет
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	
	районный бюджет
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	
	средства поселений 
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	
	внебюджетные источники
	  -
	  -
	  -
	  -

	Итого по мероприятиям, направленным на развитие сферы здравоохранения 
	Итого
	200,00
	200,00
	200,00
	600,00

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	районный бюджет
	200,00
	200,00
	200,00
	600,00

	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3. Развитие сферы общего образования


	3.1.
	Строительство средней общеобразовательной  школы в поселке Шалакуша
	Итого

	236643,19
	236757,81
	0,00
	473401,00

	
	
	федеральный бюджет
	211375,65
	210385,65
	0,00
	421761,30

	
	
	областной бюджет
	23 486,23
	23 376,20
	0,00
	46862,43

	
	
	районный бюджет
	881,4
	995,96
	0,00
	1877,36

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	899,91
	2 000,00
	0,00
	2899,91

	3.2.
	Проектирование и начало строительства Средней общеобразовательной  школы №2 в городе Няндома
	Итого

	2000,00
	5500,00
	1070,00
	8570,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	2000,00
	5500,00
	1070,00
	8570,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 3.3.
	Ремонт  МБОУ «Мошинская средняя школа»
	Итого
	0,00
	601,99
	0,00
	601,99

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	200,99
	0,00
	200,99

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	401,00
	0,00
	401,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 3.4.
	Ремонт  интерната МБОУ «Мошинская средняя школа»
	Итого

	0,00
	122,52
	0,00
	122,52

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	40,52
	0,00
	40,52

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	82,00
	0,00
	82,00

	 3.5.
	Капитальный ремонт  зданий  муниципаль-ных бюджетных  образовательных организаций
	Итого
	24843,23
	700,00
	700,00
	26243,23

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	17048,90
	0,00
	0,00
	17048,90

	
	
	районный бюджет
	7794,33
	700,00
	700,00
	9194,33

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 3.6
	Капитальный ремонт  РЦДО
	Итого
	600,00
	2000,00
	2000,00
	4600,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	600,00
	2000,00
	2000,00
	4600,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.7.
	Благоустройство пришкольных территорий  муниципальных  общеобразовательных организаций
	Итого
	6498,19
	0,00
	0,00
	6498,19

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	4483,75
	0,00
	0,00
	4483,75

	
	
	районный бюджет
	2014,44
	0,00
	0,00
	2014,44

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 3.8.
	Создание научно-учебных лабораторий на базе общеобразовательных организаций
	Итого
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 3.9
	Создание новых мест дополнительного образования детей 
	Итого
	360,00
	0,00
	0,00
	360,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	360,00
	0,00
	0,00
	360,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.10.
	Обновление материально-технической базы образовательных организаций в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
	Итого
	120,00
	0,00
	120,00
	240,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	120,00
	0,00
	120,00
	240,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.11.
	Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
	Итого
	500,00
	1000,00
	0,00
	1500,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	500,00
	1000,00
	0,00
	1500,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 3.12.
	 Внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.13.
	Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструк-туры в муниципальных образовательных организациях
	Итого
	3881,71
	0,00
	0,00
	3881,71

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	2678,38
	0,00
	0,00
	2678,38

	
	
	районный бюджет
	1203,33
	0,00
	0,00
	1203,33

	
	
	средства поселений
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.14.
	Создание центра ЮНАРМИИ на базе ОСП № 4 МБОУ «Средняя школа №2»
	Итого
	0,00
	1000,00
	1000,00
	2000,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	1000,00
	1000,00
	2000,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 3.15.
	Создание в муниципальных общеобразова-тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
	Итого
	2071,20
	0,000
	0,000
	2071,20

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	1971,20
	0,00
	0,00
	1971,20

	
	
	районный бюджет
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.16
	Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей
	Итого
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	
	федеральный бюджет
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	
	областной бюджет
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	
	районный бюджет
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	
	средства поселений 
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	
	внебюджетные источники

	  -
	  -
	  -
	  -

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Итого по мероприятиям, направленным на  развитие сферы общего образования
	Итого
	277 767,52
	247 782,32
	4 990,00
	530539,84

	
	федеральный бюджет
	211375,65
	210385,65
	0,00
	421761,30

	
	областной бюджет
	49 668,46
	23 376,20
	0,00
	73044,66

	
	районный бюджет
	15 823,50
	11 537,47
	4 990,00
	32350,97

	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники

	899,91
	2 483,00
	0,00
	3382,91

	4.Развитие сферы культуры

	4.1.
	Ремонт  муниципального бюджетного учреждения культуры «Няндомская центральная районная  библиотека»  
	Итого
	3151,5
	0,00
	0,00
	3151,5

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	2831,5
	0,00
	0,00
	2831,5

	
	
	районный бюджет
	320,00
	0,00
	0,00
	320,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.2.
	Капитальный ремонт ДШИ ( по адресу: п.Шалакуша, ул.Заводская, д.21)
	Итого
	0,00
	0,00
	2759,17
	2759,17

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	2566,00
	2566,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	193,7
	193,7

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 4.3
	Модернизация муниципального бюджетного учреждения культуры «Няндомская центральная районная  библиотека» : библиотека в микрорайоне Каргополь-2  (создание модельной библиотеки)
	Итого
	0,00
	250,00
	250,00
	500,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	250,00
	250,00
	500,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.4.
	Ремонт  краеведческого  центра «Дом Няна»
	Итого
	946,10
	400,00
	0,00
	1346,10

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	500,00
	0,00
	0,00
	500,00

	
	
	районный бюджет
	446,10
			400,00
	0,00
	846,10

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.5.
	Ремонт здания  муниципального бюджетного учреждения культуры «Няндомский районный центр культуры и спорта» (далее-МБУК «НРЦКС»): Шалакушский  клуб
	Итого
	14 411,20
	0,00
	0,00
	14411,20

	
	
	федеральный бюджет
	12 750,40
	0,00
	0,00
	12750,40

	
	
	областной бюджет
	1 416,70
	0,00
	0,00
	1416,70

	
	
	районный бюджет
	144,10
	0,00
	0,00
	144,10

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 4.6.
	Ремонт  здания МБУК  «НРЦКС»: Мошинский клуб  
	Итого
	5218,00
	58,30
	0,00
	5276,30

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	4833,00
	0,00
	0,00
	4833,00

	
	
	районный бюджет
	385,00
	48,30
	0,00
	433,30

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	10,00
	0,00
	10,00

	 4.7.
	Ремонт  центрального  здания МБУК «НРЦКС» 
	Итого
	250,00
	1000,00
	1000,00
	2250,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	250,00
	1000,00
	1000,00
	2250,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.8.
	Ремонт  МБУК «НРЦКС»:    Ступинский клуб
	Итого
	50,00
	109,60
	109,60
	269,20

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	50,00
	109,60
	109,60
	269,20

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	  4.9
	Ремонт МБУК  «НРЦКС»:  клуб в   п.Заозерный
	Итого
	88,60
	185,24
	0,00
	273,84

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	88,60
	61,74
	0,00
	150,34

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	123,50
	0,00
	123,50

	 4.10.
	Ремонт  МБУК «НРЦК» :  ДК  «Заря» 
	Итого
	500,00
	500,00
	500,00
	1500,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	500,00
	500,00
	500,00
	1500,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.11.
	Ремонт Ремонт МБУК  «НРЦКС»  : Шестиозерский  ДК
	Итого
	0,00
	1334,70
	65,30
	1400,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	1072,50
	52,50
	1125,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	119,20
	5,80
	125,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	143,00
	7,00
	150,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 4.12
	Создание  виртуального  концертного зала на  базе  ДК «Заря» МБУК «НРЦК»   
	Итого
	1100,00
	0,00
	0,00
	1100,00

	
	
	федеральный бюджет
	1100,00
	0,00
	0,00
	1100,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.13.
	Обустройство молодежного ресурсного центра «Старт UP»
	Итого
	1030,10
	5,00
	5,00
	1040,10

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	922,10
	0,00
	0,00
	922,10

	
	
	районный бюджет
	5,00
	5,00
	5,00
	15,00

	
	
	средства поселений 
	103,00
	0,00
	0,00
	103,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.14
	Проведение общественно значимых
праздничных мероприятий, фестивалей и
конкурсов
	Итого
	80,00
	80,00
	80,00
	240,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	80,00
	80,00
	80,00
	240,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Итого по мероприятиям, направленным на развитие сферы культуры
	Итого
	26922,14
	3737,60
	5042,91
	35702,65

	
	федеральный бюджет
	13850,40
	0,00
	0,00
	13850,40

	
	областной бюджет
	10503,30
	119,20
	2571,80
	13194,30

	
	районный бюджет
	1911,94
	1312,90
	1208,11
	4432,95

	
	средства поселений 
	433,00
	1223,00
	1087,00
	2743,00

	
	внебюджетные источники

	223,50
	10,00
	123,50
	357,00

	5.Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения района за счет строительства нового  и капитального ремонта существующего жилого фонда, а также комплексного освоения территорий

	 5.1
	Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда
	Итого
	1000,00
	125936,40
	0,00
	126936,40

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	125936,40
	0,00
	125936,40

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	1000,00
	0,00
	0,00
	1000,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.2
	Улучшение жилищных условий сельских граждан, проживающих на сельских территориях
	Итого
	1692,08
	1597,30
	2520,80
	5810,18

	
	
	федеральный бюджет
	362,73
	263,10
	1 186,60
	1812,43

	
	
	областной бюджет
	789,35
	794,20
	794,20
	2377,75

	
	
	районный бюджет
	540,00
	540,00
	540,00
	1620,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 5.3
	Разработка документации по планировке территории для комплексного освоения по ул.Лиственная, ул.Фадеева,ул.Тоншаевская,  мкр-н Каргополь-2 города Няндома
	Итого
	700,00
	0,00
	700,00
	1400,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	700,00
	0,00
	700,00
	1400,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.4
	Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (дер.Бор)
	Итого
	1176,30
	5 163,33
	25 836,67
	32176,30

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	4 642,50
	18 352,60
	22995,10

	
	
	областной бюджет
	0,00
	515,83
	2 039,18
	2555,01

	
	
	районный бюджет
	1176,30
	5,00
	5 444,89
	6626,19

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.5
	Капитальный ремонт жилого фонда
	Итого
	16371,00
	37121,00
	41250,00
	94742,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	650,00
	450,00
	450,00
	1550,00

	
	
	средства поселений 
	894,00
	650,00
	650,00
	2194,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Фонд капитального ремонта

	14827,00
	36021,00
	40150,00
	90998,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Итого по мероприятиям, направленным на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения района за счет строительства нового  и капитального ремонта существующего жилого фонда, а также комплексного освоения территорий
	Итого
	20939,38
	169818,03
	70307,47
	261064,88

	
	федеральный бюджет
	362,73
	4905,60
	19539,20
	24807,53

	
	областной бюджет
	789,35
	127246,43
	2833,38
	130869,16

	
	районный бюджет
	2366,30
	995,00
	6434,89
	9796,19

	
	средства поселений 
	2594,00
	650,00
	1350,00
	4594,00

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Фонд капитального ремонта
	14827,00
	36021,00
	40150,00
	90998,00

	6. Выполнение комплекса работ по благоустройству населенных пунктов района и улучшению экологии

	 6.1
	Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов
	Итого
	3590,18
	3080,00
	3080,00
	9750,18

	
	
	федеральный бюджет
	2546,18
	2730,00
	2730,00
	8006,18

	
	
	областной бюджет
	52,00
	100,00
	100,00
	252,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	52,00
	100,00
	100,00
	252,00

	
	
	внебюджетные источники
	940,00
	150,00
	150,00
	1240,00

	 6.2
	Благоустройство общественных
территорий
	Итого
	14500,90
	5298,00
	5646,90
	25445,80

	
	
	федеральный бюджет
	12857,50
	5090,40
	5425,50
	23373,40

	
	
	областной бюджет
	262,40
	103,80
	110,70
	476,90

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	1381,00
	103,80
	110,70
	1595,50

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 6.3
	Реконструкция городского парка в г.Няндома
	Итого
	0,00
	0,00
	2000,00
	2000,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	2000,00
	2000,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.4.
	Реализация проекта «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндома»
	Итого
	8000,00
	60700,00
	0,00
	68700,00

	
	
	федеральный бюджет
	6000,00
	39000,00
	0,00
	45000,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	21700,00
	0,00
	21700,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	2000,00

	
	
	средства поселений 
	2000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	300,00
	0,00
	300,00

	 6.5.
	Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков  в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
	Итого
	330,00
	400,00
	400,00
	1130,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	50,00
	50,00
	50,00
	150,00

	
	
	средства поселений 
	280,00
	350,00
	350,00
	980,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 6.6.
	Содействие реализации проектов ТОС
	Итого
	1741,50
	68,70
	54,70
	1864,90

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	1265,10
	10,50
	0,00
	1275,60

	
	
	районный бюджет
	476,40
	58,20
	54,70
	589,30

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	 6.7.
	Ремонт памятников участникам  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
	Итого                   
	        1717,80
	200,00
	200,00
	       2117,80

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	                   0,00
	0,00
	0,00
	                   0,00

	
	
	районный бюджет
	320,00
	0,00
	0,00
	320,00

	
	
	средства поселений 
	             800,00
	200,00
	200,00
	          1200,00

	
	
	внебюджетные источники

	        597,80
	0,00
	0,00
	        597,80

	 6.8.
	Выполнение работ по созданию мест захоронений, уборке общественных территорий и мест массового отдыха
	Итого
	3700,00
	4325,00
	4325,00
	12350,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	3700,00
	4325,00
	4325,00
	12350,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 6.9.
	Устройство пляжей  (на оз.Боровое, оз.Шултус)
	Итого
	0,00
	500,00
	0,00
	500,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	500,00
	0,00
	500,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 6.10.
	Создание пристани в д.Макаровская
	Итого
	0,00
	500,00
	0,00
	500,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	500,00
	0,00
	500,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 6.11
	Водоотведение ливневых вод в г.Няндома
	Итого
	500,00
	300,00
	300,00
	1100,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	500,00
	300,00
	300,00
	1100,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 6.12.
	Выполнение работ по установке контейнерных площадок , контейнеров, бункеров-накопителей для сбора ТБО
	Итого
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по мероприятиям, направленным на выполнение комплекса работ по благоустройству населенных пунктов района и улучшению экологии.
	Итого
	34380,38
	75771,70
	16406,60
	126558,68

	
	федеральный бюджет
	21403,68
	46820,40
	8155,50
	76379,58

	
	областной бюджет
	1579,50
	21914,30
	210,70
	23704,50

	
	районный бюджет
	846,40
	608,20
	2104,70
	3559,30

	
	средства поселений 
	9013,00
	6278,80
	5785,70
	21077,50

	
	внебюджетные источники
	1537,80
	450,00
	150,00
	2137,80

	7.Строительство, модернизация, реконструкция и ремонт систем коммунальной инфраструктуры, уличного освещения

	7.1.Развитие сферы энергетики 

	 7.1.1
	Реконструкция  теплоснабжения  в МО «Шалакушское»
	Итого
	0,00
	4000,00
	5500,00
	9500,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	500,00
	500,00
	1000,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	3500,00
	5000,00
	8500,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс.рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2

	 7.1.2
	Реконструкция тепловой сети от котельной «Квартальная»  вдоль с/ш №3
	Итого
	2600,00
	0,00
	0,00
	2600,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	2600,00
	0,00
	0,00
	2600,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.3.
	Подключение к электроснабжению д.Задняя МО «Мошинское»
	Итого
	0,00
	300,00
	0,00
	300,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	300,00
	0,00
	300,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 7.1.4
	Строительство  уличных сетей наружного освещения  г.Няндома
	Итого
	1600,00
	0,00
	0,00
	1600,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	1600,00
	0,00
	0,00
	1600,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 7.1.5
	Модернизация уличного освещения в городском поселении «Няндомское»
	Итого
	983,20
	983,20
	983,20
	2949,60

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	983,20
	983,20
	983,20
	2949,60

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 7.1.6
	Строительство  уличных сетей  освещения населенных  пунктов  МО  «Мошинское»
	Итого
	150,00
	28,84
	0,00
	178,84

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	9,64
	0,00
	9,64

	
	
	средства поселений 
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	19,20
	0,00
	10,00

	Итого по мероприятиям, направленным на развитие сферы энергетики 
	Итого
	5333,20
	5312,04
	6483,20
	17128,44

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	районный бюджет
	2600,00
	809,64
	500,00
	3909,64

	
	средства поселений 
	2733,20
	983,20
	983,20
	4699,60

	
	внебюджетные источники

	0,00
	3519,20
	5000,00
	8519,20

	7.2. Развитие водопроводно-канализационного хозяйства


	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 7.2.1
	 Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения города Няндома
	Итого
	1397,90
	9262,10
	119617,84
	130277,84

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	1250,00
	0,00
	119617,84
	120867,84

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	147,90
	9262,10
	0,00
	9410,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 7.2.2
	Разработка проектно–сметной документации с комплексом инженерных изысканий, проведением государственной экспертизы объекта  «Реконструкция  очистных сооружений г.Няндома»
	Итого
	0,00
	0,00
	4000,00
	4000,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	4000,00
	4000,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 7.2.3
	Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в д. Макаровская, д. Петариха, д. Корехино, д. Логиновская, д. Поповская муниципального образования «Мошинское»
	Итого
	0,00
	3000,00
	0,00
	3000,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	3000,00
	0,00
	3000,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 7.2.4
	Строительство (бурение) артезианских скважин МО «Мошинское»
	Итого
	0,00
	360,00
	370,00
	730,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	360,00
	370,00
	730,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 7.2.5
	Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения  городского поселения  «Няндомское»
	Итого
	320,00
	400,00
	400,00
	1120,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	320,00
	400,00
	400,00
	1120,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 7.2.6
	Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МО  «Шалакушское»
	Итого
	160,00
	325,00
	315,00
	800,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	160,00
	325,00
	315,00
	800,00

	
	
	средства поселений
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Итого по мероприятиям, направленным на развитие водопроводно-канализационного хозяйства
	Итого
	1877,90
	13347,10
	124702,84
	139927,84

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	областной бюджет
	1250,00
	0,00
	119617,84
	120867,84

	
	районный бюджет
	160,00
	3685,00
	685,00
	4530,00

	
	средства поселений
	467,90
	9662,10
	4400,00
	14530,00

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по мероприятиям, направленным на строительство, модернизация, реконструкция и ремонт систем коммунальной инфраструктуры, уличного освещения
	Итого
	7211,10
	18659,14
	131186,04
	157056,28

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	областной бюджет
	1250,00
	0,00
	119617,84
	120867,84

	
	районный бюджет
	2760,00
	4494,64
	1185,00
	8439,64

	
	средства поселений
	3201,10
	10645,30
	5383,20
	19229,60

	
	внебюджетные источники

	0,00
	3519,20
	5000,00
	8519,20

	
8.Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок


	 8.1
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького в г.Няндома
	Итого
	34406,10
	0,00
	0,00
	34406,10

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	30610,00
	0,00
	0,00
	30610,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	3796,10
	0,00
	0,00
	3796,10

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 8.2.
	Обустройство пешеходных переходов  у школ  №3 и №7,  ДОУ «Сказка» , «Огонек», «Теремок» г.Няндома
	Итого
	4820,40
	0,00
	0,00
	4820,40

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	4290,00
	0,00
	0,00
	4290,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	530,4
	0,00
	0,00
	530,40

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 8.3
	Ремонт подъезда к территориям СНТ
	Итого
	4455,40
	900,00
	900,00
	6255,40

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	3555,4
	0,00
	0,00
	3555,40

	
	
	районный бюджет
	900,00
	900,00
	900,00
	2700,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 8.4
	Ремонт участка автомобильной дороги «Логиновская-Алексеевская»   МО «Мошинское»
	Итого
	2699,80
	0,00
	0,00
	2699,80

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	2699,80
	0,00
	0,00
	2699,80

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 8.5.
	Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения городского поселения «Няндомское»
	Итого
	21 664,30
	20 890,60
	21 084,40
	63 639,30

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	4 710,70
	4 849,30
	5 043,10
	14 603,10

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	16953,60
	16041,30
	16041,30
	49036,20

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 8.6
	Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Мошинское»
	Итого
	1296,10
	2003,20
	2018,80
	5318,10

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	378,70
	389,80
	405,40
	1173,90

	
	
	районный бюджет
	917,40
	1613,40
	1613,40
	4144,20

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 8.7
	Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Шалакушское»
	Итого
	1668,50
	2083,60
	2113,40
	5865,50

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	723,90
	745,20
	775,00
	2244,10

	
	
	районный бюджет
	944,60
	1338,40
	1338,40
	3621,40

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 8.8
	Обустройство  светофорного регулирования в г.Няндома
	Итого
	0,00
	400,00
	400,00
	800,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	400,00
	400,00
	800,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 8.9
	Ремонт мостов
	Итого
	0,00
	500,00
	500,00
	1000,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	500,00
	500,00
	1000,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 8.10
	устройство временного моста через реку Канакша на км 0+27 автомобильной дороги общего пользования местного значения «Низ-Подлесная» 
	Итого
	6873,2
	0,00
	0,00
	6873,2

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	6873,2
	0,00
	0,00
	6873,2

	
	
	средства поселений
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 8.11
	Инженерные и организационно-планировочные мероприятия
	Итого
	87,00
	470,00
	0,00
	557,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	87,00
	470,00
	0,00
	557,00

	
	
	средства поселений
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 8.12
	Устройство тротуаров в г.Няндома
	Итого
	1044,00
	0,00
	0,00
	1044,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений
	1044,00
	200,00
	200,00
	1444,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	  8.13.
	Обустройство зимников (к ст.Тарза, Лельма, Шожма)
	Итого
	0,00
	5000,00
	5000,00
	10000,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства поселений
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	5000,00
	5000,00
	10000,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 8.14
	Приобретение школьных автобусов
	Итого
	0,00
	1150,00
	1150,00
	2300,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	1150,00
	1150,00
	2300,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 8.15
	Повышение безопасного подвоза обучающихся (воспитанников) к месту обучения и обратно (приобретение удерживающих устройств, приобретение и установка ЭРА ГЛОНАСС)
	Итого
	367,50
	0,00
	0,00
	367,50

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	157,5
	0,00
	0,00
	157,50

	
	
	районный бюджет
	210,00
	0,00
	0,00
	210,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 8.16
	Вовлечение обучающихся в  деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма (приобретение мобильных автогородков для МБОУ  СШ№3, МБОУ СШ№7, МБОУ СШ№2) 
	Итого
	2220,58
	75,00
	75,00
	2370,58

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	1976,32
	0,00
	0,00
	1976,32

	
	
	районный бюджет
	244,26
	75,00
	75,00
	394,26

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Итого по мероприятиям, направленным на обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок
	Итого
	78905,08
	33672,40
	33441,60
	146019,08

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	областной бюджет
	15792,52
	5984,30
	6223,50
	28000,32

	
	районный бюджет
	10178,46
	6046,80
	5576,80
	21802,06

	
	средства поселений 
	22324,10
	16641,30
	16641,30
	55606,70

	
	внебюджетные источники
	0,00
	5000,00
	5000,00
	10000,00

	9. Развитие  малого и среднего предпринимательства и  поддержка  индивидуальной предпринимательской инициативы в Няндомском районе

	 9.1
	Обеспечение доступности  муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства 
	Итого
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	
	федеральный бюджет
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	
	областной бюджет
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	
	районный бюджет
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	
	средства поселений 
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	
	внебюджетные источники
	  -
	  -
	  -
	  -

	 9.2
	 предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса
	Итого
	285,00
	285,00
	285,00
	855,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	285,00
	285,00
	285,00
	855,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 9.3.
	Организация и привлечение субъектов
малого и среднего предпринимательства
для участия в районных и областных выставках, ярмарках и конкурсах 
	Итого
	160,00
	160,00
	160,00
	480,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	160,00
	160,00
	160,00
	480,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	  9.4
	Популяризация предпринимательской деятельности
	Итого
	80,00
	80,00
	30,00
	190,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	80,00
	80,00
	30,00
	190,00

	
	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по мероприятиям, направленным на  развитие  малого и среднего предпринимательства и  поддержку  индивидуальной предпринимательской инициативы в Няндомском районе
	Итого
	525,00
	525,00
	475,00
	1525,00

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	районный бюджет
	525,00
	525,00
	475,00
	1525,00

	
	средства поселений 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№  п/п
	Наименование результата
	 источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных  (муниципальных) услуг

	
	Итого
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	федеральный бюджет
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	областной бюджет
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	районный бюджет
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	средства поселений 
	  -
	  -
	  -
	  -

	
	внебюджетные источники
	  -
	  -
	  -
	  -

	всего по муниципальному проекту
	Итого
	594827,60
	560125,68
	282096,62
	1437049,90

	
	федеральный бюджет
	357098,06
	262356,35
	27939,40
	647393,81

	
	областной бюджет
	102758,03
	178786,23
	131603,02
	413147,28

	
	районный бюджет
	46284,60
	32153,70
	31337,70
	109776,00

	
	средства поселений 
	39025,00
	38211,70
	33020,50
	110257,20

	
	внебюджетные источники
	4024,91
	8105,00
	7793,50
	19923,41

	
	Фонд капитального ремонта
	14827,00
	36021,00
	40150,00
	90998,00






6. Риски муниципального проекта
	№
	Наименование риска
и ожидаемые последствия
	Мероприятия
по уменьшению вероятности и степени влияния рисков
	План реагирования
на случай возникновения риска

	          Мероприятия, направленные  на улучшение демографической ситуации в районе

	1.
	Срыв сроков строительства детского сада на 60 мест в г. Няндома по причине  невыполнения подрядной организацией условий контракта
	Мониторинг отчетности  ответственных специалистов  о ходе реализации проекта, детализация  календарного плана мероприятий
	Применение штрафных санкций к  подрядчику в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации,  выбор другой подрядной организации, формирование запроса  на изменение в муниципальный план по  сроку ввода в эксплуатацию объекта,
актуализация календарного плана работ

	2.
	Срыв сроков проведения мероприятий по капитальному ремонту в  муниципальных бюджетных   учреждениях и строительству  объектов
	Ускорение предварительных работ по согласованию и разработке проектно-сметной документаций и прохождения экспертизы, подготовка качественной конкурсной документации, своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе,
мониторинг исполнения календарного плана мероприятий
	Актуализация конкурсной документации, проведение дополнительных торгов по выбору подрядчика, актуализация календарного плана работ

	3.
	Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям проведения капитального ремонта в  муниципальных бюджетных   учреждениях  и строительству объектов ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту)
	Мониторинг отчетности  ответственных специалистов  о ходе реализации проекта, детализация  календарного плана мероприятий
	Применение штрафных санкций к  подрядчику в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации,    организация  взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия,  мониторинг и актуализация календарного плана 

	4.
	Невыполнение объема  ремонтных работ по причине отказа  в выделении бюджетных средств  по итогам конкурсных процедур
	Всесторонний анализ и тщательная подготовка пакета документов  для участия в конкурсе, персональная ответственность за подачу документов на конкурс
	Доработка документации, поиск альтернативных источников финансирования мероприятий,  выделение резерва специалистов, запрос на внесение изменений в муниципальный план 

	5.
	Невыполнение  количества физкультурно-спортивных мероприятий
	Тщательная подготовка ежегодного  плана проведения спортивных мероприятий, введение новых мероприятий, работа с различными группами населения
	Оперативная замена несостоявшихся физкультурно-спортивных мероприятий,
 проведение координирующих совещаний,
мониторинг  календарного плана

	6.
	Недостижение запланированного значения показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности населения
 Няндомского района по причине оттока активной части населения
	Строительство спортивных объектов и соответствующей инфраструктуры, проведение спортивных мероприятий с использованием современных технологий, открытие  секций по новым направлениям,  мониторинг и оценка эффективности мероприятий
	Проведение координирующих совещаний,  запрос на внесение изменений в муниципальный план

	7.
	Недостаточное количество молодых семей - участников программы, получающих свидетельство  о праве на получение социальной  выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
	Информационная поддержка мероприятия, работа с работодателями, персональная ответственность специалиста
	Проведение координирующих совещаний, проведение работы с молодежью, запрос на внесение изменений в муниципальный план


	8.
	Сокращение количества общественно значимых праздничных мероприятий, фестивалей и    конкурсов , спортивных мероприятий  с проводимыми карантийными мероприятиями  по covid-19
	Осуществление мониторинга ситуации для последующей оценки возможных  последствий, своевременная актуализация календарных планов
	Проведение координирующих совещаний, привлечение специалистов , внесение изменений в муниципальный план

	            Мероприятия, направленные на развитие здравоохранения

	9.
	Срыв сроков проведения мероприятий по  строительству ФАП
	Ускорение работ по выделению земельного участка
	Проведение координирующих совещаний, привлечение специалистов

	10.
	Недостаточное количество  граждан, обратившихся за компенсацией расходов по оплате стоимости проезда к месту  лечения и обратно
	Информационная поддержка мероприятия, персональная ответственность   специалиста
	Проведение координирующих совещаний с руководством ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ», усиление  информационной поддержки мероприятия

	            Мероприятия, направленные на  развитие сферы общего образования, сферы культуры

	11.
	Неготовность документов для подачи заявки на участие в конкурсах различного уровня
	Ускорение предварительных работ по согласованию и разработке проектно-сметной документаций и прохождения экспертизы, тесная работа с профильными Министерствами области ,  персональная ответственность   специалиста
	Выделение резерва специалистов

	12.
	Невыполнение объема  ремонтных работ по причине отказа  в выделении бюджетных средств  по итогам конкурсных процедур
	Всесторонний анализ и тщательная подготовка пакета документов  для участия в конкурсе, персональная ответственность за подачу документов на конкурс
	Доработка документации, поиск альтернативных источников финансирования мероприятий,  выделение резерва специалистов, запрос на внесение изменений в муниципальный план 

	13.
	Срыв сроков проведения мероприятий по капитальному ремонту в  муниципальных бюджетных   учреждениях и строительству  объектов
	Подготовка качественной конкурсной документации, своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе,
мониторинг исполнения календарного плана мероприятий
	Актуализация конкурсной документации, проведение дополнительных торгов по выбору подрядчика, актуализация календарного плана работ

	14.
	Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям проведения капитального ремонта в  муниципальных бюджетных   учреждениях  и строительству объектов ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту)
	Мониторинг отчетности  ответственных специалистов  о ходе реализации проекта, детализация  календарного плана мероприятий
	Применение штрафных санкций к  подрядчику в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации,    организация  взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия,  мониторинг и актуализация календарного плана 

	15.
	Недостижение  запланированного значения показателя  «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы»
	Участие в областных конкурсах по укреплению МТБ образовательных учреждений,  созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  с целью привлечения дополнительных источников, внедрение и развитие Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, открытие секций и кружков по новым направлениям , обучение педагогов
	Проведение координирующих совещаний, обучение педагогов,  запрос на внесение изменений в муниципальный план

	16.
	Сокращение количества общественно значимых праздничных мероприятий, фестивалей и    конкурсов   с проводимыми карантийными мероприятиями  по covid-19
	Осуществление мониторинга ситуации для последующей оценки возможных  последствий, своевременная актуализация календарных планов, разработка новых форматов проведения мероприятий
	Проведение координирующих совещаний, привлечение специалистов , внесение изменений в муниципальный план

	            Мероприятия, направленные на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения района за
          счет строительства нового  и капитального ремонта существующего жилого фонда, а также комплексного освоения территорий

	17.
	Невыполнение объемов капитального ремонта  жилого фонда в связи с изменениями планов  Фонда  капитального ремонта Архангельской области
	мониторинг исполнения  и своевременная актуализация календарного плана работ
	запрос на внесение изменений в муниципальный план

	18.
	Срыв сроков проведения мероприятий по  обеспечению  объектами инженерных  инфраструктуры  земельных участков ИЖС 
	Подготовка качественной конкурсной документации, своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе,
мониторинг исполнения календарного плана мероприятий
	Актуализация конкурсной документации, проведение дополнительных торгов по выбору подрядчика, актуализация календарного плана работ
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	Срыв сроков завершения контрактов по  обеспечению  объектами инженерных  инфраструктуры  земельных участков ИЖС ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту)
	Мониторинг отчетности  ответственных специалистов  о ходе реализации проекта, детализация  календарного плана мероприятий
	Применение штрафных санкций к  подрядчику в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации,    организация  взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия,  мониторинг и актуализация календарного плана 

	            Мероприятия, направленные на выполнение комплекса работ по благоустройству населенных пунктов района и улучшению
          экологии.

	20.
	Срыв сроков проведения мероприятий по  благоустройству  дворовых территорий и общественных территорий   проекта  "Формирование комфортной городской среды" по причине  невыполнения необходимых организационных  процедур
	Информационная поддержка мероприятия, мониторинг  отчетности  ответственных специалистов  о ходе реализации кампании по отбору территорий, своевременная и качественная подготовка документации, персональная ответственность специалистов 
	Привлечение большего числа специалистов,  проведение внеочередных встреч с населением, детализация плана мероприятий, мониторинг  отчетности

	21.
	Отказ участия граждан в реализации мероприятий  проекта  "Формирование комфортной городской среды" 

	Проведение мероприятий, направленных на информирование участников проекта

	Проведение внеочередных встреч с гражданами по вопросу реализации проекта


	22.
	Разногласия в определении приоритетных направлений проекта среди заинтересованных сторон
	Комплексный подход и учет баланса интересов при реализации плана мероприятий проекта
	Проведение координирующих совещаний

	           Мероприятия, направленные на строительство, модернизацию, реконструкцию и ремонт систем коммунальной
            инфраструктуры, уличного   освещения

	23.
	Срыв сроков проведения мероприятий по  строительству и реконструкции  систем коммунальной инфраструктуры, уличного освещения
	Подготовка качественной конкурсной документации, своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе,
мониторинг исполнения календарного плана мероприятий
	Актуализация конкурсной документации, проведение дополнительных торгов по выбору подрядчика, актуализация календарного плана работ

	24.
	Срыв сроков завершения контрактов по    строительству и реконструкции  систем коммунальной инфраструктуры, уличного освещения ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту)
	Мониторинг отчетности  ответственных специалистов  о ходе реализации проекта, детализация  календарного плана мероприятий
	Применение штрафных санкций к  подрядчику в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации,    организация  взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия,  мониторинг и актуализация календарного плана 

	25.
	Невыполнение  объемов работ по реконструкции и строительству объектов в сфере ЖКХ  из-за отсутствия заявок  подрядчиков на аукционе
	Качественная подготовка конкурсной документации, установление обоснованной цены контракта
	Доработка документации, поиск дополнительных источников финансирования мероприятий, запрос на внесение изменений в муниципальный план

	Мероприятия, направленные на обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок

	26.
	Невыполнение объема  работ  по причине отказа  в выделении бюджетных средств  по итогам конкурсных процедур
	Всесторонний анализ и тщательная подготовка пакета документов  для участия в конкурсе, персональная ответственность за подачу документов на конкурс
	Доработка документации, поиск альтернативных источников финансирования мероприятий,  выделение резерва специалистов, запрос на внесение изменений в муниципальный план 

	27.
	Невыполнение объема  работ  по причине недостаточной обеспеченности  мероприятий  плана финансовыми ресурсами
	Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий плана и   своевременная актуализация показателей
	Мониторинг и оценка эффективности мероприятий, внесение изменений в муниципальный план

	28.
	Неготовность документов для подачи заявки на участие в конкурсах различного уровня
	Ускорение предварительных работ по согласованию и разработке проектно-сметной документаций, тесная работа с профильными Министерствами области, персональная ответственность   специалиста
	Выделение резерва специалистов

	29.
	Срыв сроков проведения мероприятий 
	Подготовка качественной конкурсной документации, своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе,
мониторинг исполнения календарного плана мероприятий
	Актуализация конкурсной документации, проведение дополнительных торгов по выбору подрядчика, актуализация календарного плана работ

	30.
	Срыв сроков завершения контрактов по    строительству и реконструкции  автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры в ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту)
	Мониторинг отчетности  ответственных специалистов  о ходе реализации проекта, детализация  календарного плана мероприятий
	Применение штрафных санкций к  подрядчику в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации,    организация  взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия,  мониторинг и актуализация календарного плана 

	31.
	Срыв сроков окончания ремонтных работ автомобильных дорог из-за  влияния природно-климатических условий
	Детализация календарного плана работ, мониторинг отчетности ответственных исполнителей о реализации  мероприятий
	Привлечение специалистов, актуализация плана-графика работ

	32.
	Недостижение  запланированного значения показателя «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Няндомского района, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  Няндомского района
	Детализация календарного плана работ, мониторинг отчетности ответственных исполнителей о реализации  мероприятий
	Проведение координирующих совещаний, поиск дополнительных источников финансирования, запрос на внесение изменений в муниципальный план

	           Мероприятия, направленные на развитие  малого и среднего предпринимательства и  поддержка  индивидуальной
       предпринимательской инициативы в Няндомском районе

	33.
	Не проведение районных мероприятий с участием субъектов МСП по причине  отсутствия заявок на участие в них
	Проведение информационной компании среди  субъектов МСП о проводимых мероприятиях,  проведение прямых консультаций субъектов МСП  по участию в мероприятиях 
	Рассылка материалов по проводимым  мероприятиям  на электронную почту предпринимателей, организация внеочередных встреч с  руководителями  МСП

	34.
	Недостаточная обеспеченность
финансовыми ресурсами мероприятий
муниципальной программы, вследствие
чего: невозможно реализовать ряд основных мероприятий и достигнуть запланированные значения целевых показателей

	Осуществление мониторинга финансового  обеспечения мероприятий   муниципальной
программы с последующей оценкой последствий. Своевременная
актуализация муниципальной программы

	Мониторинг и оценка эффективности
программных мероприятий с целью возможного
перераспределения средств внутри
муниципальной программы


	Мероприятия, направленные на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных  (муниципальных) услуг

	35.
	Отсутствие необходимой нормативно-правовой базы  федерального и областного уровня для реализации мероприятий
	Осуществление мониторинга нормативной федеральной и областной базы по данному направлению
	Осуществление мониторинга нормативной федеральной и областной базы по данному направлению, запрос на внесение изменений в муниципальный проект 

	36.
	Срыв сроков  проведения мероприятий по  внедрению цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных  (муниципальных) услуг
	Осуществление мониторинга нормативной федеральной и областной базы по данному направлению, мониторинг отчетности ответственных исполнителей о реализации  мероприятий  
	Привлечение специалистов, актуализация плана-графика работ

	37.
	Недостаточное количество необходимого оборудования для   внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных  (муниципальных) услуг
	Мониторинг отчетности ответственных исполнителей о реализации  мероприятий, планирование финансовых средств  для приобретения  оборудования  
	Привлечение специалистов, актуализация плана-графика работ
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7. Методика расчета показателей  муниципального проекта

	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Формула расчета/способ определения
	Периодичность сбора
	Официальный источник данных

	1.
	Численность воспитанни-ков в возрасте до трех лет, посещающих муниципаль-ные организации, осущест-вляющие образовательную деятельность по образова-тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход
	%
	Абсолютный показатель

	ежегодно
	Статистический отчёт формы 85 – к


	2.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
	%
	Д= Ч / Н *100%,где
Д- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет;
Ч  - численность воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в возрасте от полутора до трех лет; 
Н - численность детей в возрасте от полутора до трех лет включительно
	ежегодно
	1)Статистический отчёт формы 85 – к;
) Отчёты образователь-ных организаций


	3.
	Доля граждан, систематически зани-мающихся физической культурой  и спортом, в общей численности населения Няндомского района 
	%
	Дг=Б /А * 100  , где:
Дг- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности населения Няндомского района;
А - численность постоянного населения Няндомского района, человек;
 Б – число граждан,  систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек
	ежегодно
	Статистический отчет 
№ 1-ФК

	4.
	Строительство  ФАП
	единиц
	Абсолютный показатель
	ежегодно
	Информация ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ»

	5.
	Общая смертность населения на 1000 человек населения, человек
	человек
	Со= Чу/Чсг  *1000,   где:
Со- общая смертность населения на 1000 человек населения;
Чу- число умерших за отчетный период, человек;
Чсг- среднегодовая численность постоянно проживающего населения за отчетный период, человек
	ежегодно
	данные гос.статистики,
Информация ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ» 

	6.
	Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тысяч населения
	человек
	Ст= Чут/ Чсг *100000 ,   где:
Ст- смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тысяч населения;
Чут- число умерших  трудоспособного возраста за отчетный период, человек, 
Чсг- среднегодовая численность постоянно проживающего населения за отчетный период, человек
	ежегодно
	данные гос.статистики,
Информация ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ» 

	7.
	Число объектов нового строительства, введенных в эксплуатацию в рамках реализации программ строительства новых школ на условиях софинан-сирования, в соответст-вующем году 
	единиц
	Абсолютный показатель
	ежегодно
	Акт  ввода объекта,
формы КС-11, 
КС-14


	8.
	Число созданных новых мест в общеобразователь-ных организациях, расположенных в сельской местности (не менее)
	мест
	Абсолютный показатель
	ежегодно
	Информация Управле-ния образования  адми-нистрации Няндом-ского района о числе созданных новых мест в общеобразовательных организациях, располо-женных в сельской местности

	9.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	%
	Доб= Чох /Чобщ* 100  ,где:
Доб- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;
Чох- численность детей в  возрасте от  5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, человек;
Чобщ- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, человек
                                                               
	ежегодно
	1) документы по учёту детей 5 – 18 лет, проживающих на территории Няндомского района,
2) информация Управления образова-ния  администрации Няндомского района о количестве детей, охваченных дополни-тельным образованием по возрастам

	10.
	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
	человек
	Абсолютный показатель
	ежегодно
	Информация Управле-ния образования  адми-нистрации Няндом-ского района о числе участников открытых онлайн-уроков, реали-зуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по воз-можностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориен-тацию

	11.
	Число общеобразователь-ных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	единиц
	Абсолютный показатель
	ежегодно
	Информация Управле-ния образования  адми-нистрации Няндом-ского района о числе общеобразовательных организаций, располо-женных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техничес-кую базу для реализа-ции основных и допол-нительных общеобразо-вательных программ цифрового, естествен-нонаучного и гумани-тарного профилей

	12.
	Численность обучающих-ся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	человек
	Абсолютный показатель
	ежегодно
	Информация Управле-ния образования  адми-нистрации Няндом-ского района о числен-ности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрово-го, естествен-нонаучного и гумани-тарного профилей

	13.
	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей (нарастающим итогом с 2019 года)
	единиц
	Абсолютный показатель
	ежегодно
	Информация Управле-ния образования, НКО «Забота», ГБОУ АО «Няндомская СКОШИ»  о количестве услуг психолого-педагогичес-кой, методической и консультативной помо-щи родителям (закон-ным представителям) детей

	14.
	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги
	%
	Дпол= Ч пол/Чобш.*100,     где:
Дпол - доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методичес-кой и консультативной помощи, от общего числа обра-тившихся за получением услуги;
Ч пол – численность граждан, положительно оценив-ших качество услуг психолого-педагогической, мето-дической и консультативной помощи;
Ч общ – общее число обратившихся за получением услуги
	ежегодно
	Результаты анкетирования

	15.
	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций
	человек
	Абсолютный показатель
	ежегодно
	Информация Управле-ния образования  адми-нистрации Няндом-ского района о числен-ности обучающихся, вовлеченных в деятель-ность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций

	16.
	Число посещений учреждений культуры 
	человек
	Абсолютный показатель
	ежегодно
	статистические отчеты     6-НК, 7-НК, 1-ДШИ

	17.
	Количество  муниципальных учреждений культуры, в которых произведен капитальный  ремонт
	единиц
	Абсолютный показатель
	ежегодно
	Акт приемки выполненных работ

	18.
	Количество капитально отремонтированных   многоквартирных жилых домов  в рамках реализа-ции региональной прог-раммы капитального ремонта общего имущества в многоквар-тирных домах, располо-женных на территории Архангельской области 
	единиц
	Абсолютный показатель
	ежегодно
	Информация  Фонда капитального ремонта Архангельской области

	19.
	Объем введенного и приобретенного жилья  гражданами, проживающи-ми на сельских террито-риях, являющимися участникам ГП «Комплек-сное развитие сельских территорий»
	кв.м
	Абсолютный показатель
	ежегодно
	Отчетность   по участию района в ГП «Комплексное развитие сельских территорий», предоставляемая в Министерство АПК и торговли Архангель-ской области

	20.
	Количество благоустроен-ных  дворовых территорий  многоквартирных домов
	единиц
	Абсолютный показатель
	ежегодно
	Акт выполненных работ за отчетный период 
(форма КС - 2)

	21.
	Количество  благоустроен-ных общественных терри-торий в рамках форми-рования современной городской среды
	единиц
	Абсолютный показатель
	ежегодно
	Акт выполненных работ за отчетный период 
(форма КС - 2)

	22.
	Количество реализован-ных проектов- победите-лей Всероссийского кон-курса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	единиц
	Абсолютный показатель
	до 30.12.2021 года
	Решение межведомст-венной комиссии Архангельской области о завершении реализа-ции проекта


	23.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопро-сов развития городской среды от общего коли-чества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образо-ваниях, на территории которых реализуются про-екты по созданию ком-фортной городской среды
	%
	Ггс= В/А * 100  , где:
Ггс-доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;
А - численность постоянного населения МО "Няндомский муниципальный район" в возрасте от 14 лет, человек;
В – число граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды, человек
	ежегодно
	Итоговой отчет о рейтинговом голосова-нии

	24.
	Количество установлен-ных  контейнеров для  сбора ТБО
	единиц
	Абсолютный показатель
	ежегодно
	Акт выполненных работ за отчетный период
 (форма КС -2)

	25.
	Количество установлен-ных контейнерных площадок для  сбора ТБО
	единиц
	Абсолютный показатель
	ежегодно
	Акт выполненных работ за отчетный период 
(форма КС -2)

	26.
	Количество установлен-ных  бункеров-накопи-телей 
	единиц
	Абсолютный показатель
	ежегодно
	Акт выполненных работ за отчетный период 
(форма КС -2)

	27.
	Количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения
	единиц
	Абсолютный показатель
	ежегодно
	Акт  ввода объекта, акты приемки выполненных работ (форма КС-2)

	28.
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог 
	км
	Абсолютный показатель
	ежегодно
	Акт выполненных работ
(форма КС - 2)

	29.
	Доля протяженности авто-мобильных дорог общего пользования местного зна-чения в границах Няндом-ского района, несоответ-ствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо-бильных дорог общего пользования местного значения в границах Няндомского района
	%
	Дненорм=Аненорм/А общ*100 ,               где:
Дненорм- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Няндомского района, несоответствующих норма-тивным требованиям, в общей протяженности автомо-бильных дорог общего пользования местного значения в границах Няндомского района;
Аненорм-протяженность автомобильных дорог 
 общего пользования местного значения в границах Няндомского района, несоответствующих норматив-ным требованиям, км;
Аобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Няндомского района, км
	ежегодно
	Годовой отчет Управ-ления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Нян-домского района,  данные  Архоблстата

	30.
	Рост количества  объектов в перечнях муниципаль-ного имущества, предо-ставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства
	%
	Р= Ок.г./ Он.г.х100
Р- рост количества  объектов в перечнях муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства,
Ок.г.- количество  объектов в перечнях муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства  на конец отчетного периода, единиц;
Он.г.- количество  объектов в перечнях муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства  на начало отчетного периода,  елиниц
	ежегодно
	данные перечней муниципального иму-щества, предоставляе-мого субъектам малого и среднего предпринимательства

	31.
	Количество мероприятий, реализуемых в рамках оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринима-тельства, содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства на территории Няндомского района,в т.ч. совместно с организации-ями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-тельства Архангельской области
	единиц
	Абсолютный показатель

	ежегодно
	Отчет отдела эконо-мики и муниципального заказа администрации Няндомского района  по реализации меропри-ятий муниципальной программы «Малое и среднее предприни-мательство и поддержка индивидуальной пред-принимательской ини-циативы в Няндомском районе»

	32.
	Число субъектов малого и среднего предпринима-тельства  на конец года
	единиц
	Абсолютный показатель
	ежегодно
	Единый реестр субъектов МСП Федеральной налоговой службы


	33.
	Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде
	%
	Дцв = Кцв / Кв * 100, где:
Дцв – доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения;
Кцв – количество заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения Няндомского района в электронном виде, единиц;
Кв – общее количество заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения Няндомского района, единиц.
	ежеквартально
	Данные государствен-ной автоматизирован-ной информационной системы «Управление»

	34
	Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образова-ния, оснащенных системой юридически значимого электронного документо-оборота
	%
	
где:
 – доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой электронного документооборота;
n – количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единицы;
i – натуральное число от 1 до N, уникальный порядковый номер исполнительно-распорядительного органа муниципального образования присваиваемый каждому из них в произвольном порядке исключительно для суммирования при расчете показателя , единицы; 
СЭД i– коэффициент внедрения системы электронного документооборота (СЭД) в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования, имеющем порядковый номер i:
, если в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования: 1) СЭД введена в промышленную эксплуатацию и 2) в установленном порядке (наличие ведомственного нормативного правового акта или иное) документы, подписанные электронной цифровой подписью, признаются равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью;
, если хотя бы одно условие согласно предыдущему абзацу не выполняется;
No–общее количество исполнительно-распоряди-тельных органов муниципального образования, единиц
	ежекварталь-ная
	Данные  ОКРМС администрации Нян-домского района
(с учетом данных по городским и сельским поселениям, входящим в состав муници-пального района)

	35
	Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации
	%
	

где:
 – доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципального образования, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации;
N – общее количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единицы;
i – натуральное число от 1 до N, уникальный порядковый номер исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, присваиваемый каждому из них в произвольном порядке исключительно для суммирования при расчете показателя , единицы;
 – количество юридически значимых электронных документов, обмен которыми осуществлен исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, имеющим порядковый номер i, с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований или государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в рамках межведомственного электронного документооборота, единиц. При этом, по каждому муниципальному образованию учитывается только обмен юридически значимыми электронными документами с федеральными органами исполнительной власти, с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований и государственными внебюджетными фондами Российской Федерации;
 – общее количество юридически значимых документов, обмен которыми осуществлен между исполнительно-распорядительным органом муници-пального образования, имеющим порядковый номер i, с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований или государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в рамках межведомственного документооборота, единиц
	ежекварталь-ная
	Данные  ОКРМС администрации Нян-домского района
(с учетом данных по городским и сельским поселениям, входящим в состав муници-пального района)




8. Команда проекта

	№
	Роль в команде
	ФИО
	Должность
	Контактные данные 
(e-mail, телефон)

	1
	Куратор проекта
	
	
	

	2
	Руководитель проекта
	Кононов Александр Владимирович
	Глава  Няндомского района
	amonyandoma@yandex.ru
8 (81838) 6 18  59

	3
	Администратор проекта
	Ведерников Александр Геннадьевич
	Первый заместитель главы Няндомского района
	amonyandoma@yandex.ru
8 (81838) 6 13 79

	4
	Исполнитель
	Похватная Ольга 
Николаевна
	Заместитель главы  Няндомского района по социальным вопросам
	molpolitop@mail.ru
8 (81838) 6 46 87

	5
	Представитель  муниципального проектного офиса
	Дубова Ольга
 Николаевна
	Заместитель заведующего отделом экономики и муниципального заказа администрации  Няндомского района
	eko29rus@yandex.ru
8 (81838) 6 25 06

	6
	Исполнитель
	Меркушин  Иван 
Сергеевич
	Заведующий отделом по физической культуре и спорту Управления социальной политики администрации Няндомского района
	sport.nyandoma@yandex.ru
8 (81838) 6 74 68

	7
	Исполнитель
	Овсянкина Юлия 
Александровна
	Консультант отдела по культуре и туризму Управления социальной политики администрации Няндомского района
	socpolnk@yandex.ru
8 (81838) 6 36 11

	8
	Исполнитель
	Ильина  Марина 
Анатольевна
	Заведующий  МБУК «Няндомский районный  центр культуры и спорта»
	ncks3@bk.ru
 8 (81838) 6 40 20

	9
	Исполнитель
	Михаленко Екатерина Михайловна
	Заведующий  МБУК «Няндомская центральная библиотека»
	nandoma-lib@yandex.ru
8 (81838)  6 27 69

	10
	Исполнитель
	Плахотнюк Наталья
 Николаевна
	Главный специалист отдела по моло-дежной политике и социальным воп-росам Управления социальной полити-ки администрации Няндомского района
	socpolnk@yandex.ru
8 (81838) 6 36 11

	11
	Исполнитель
	Попова Наталья 
Валерьевна
	Консультант отдела по управлению муниципальной собственностью 
комитета по управлению муниципаль-ным имуществом и земельными ресур-сами администрации  Няндомского района
	kumi2015@yandex.ru
8 (81838) 6 22 51

	12
	Исполнитель
	Старостина Екатерина 
Григорьевна
	Заведующий отделом по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным имущест-вом и земельными ресурсами админист-рации  Няндомского района
	kumi2015@yandex.ru
8 (81838) 6 29 07

	13
	Исполнитель
	Самцова Анна Андреевна
	Заведующий отделом строительства, архитектуры, благоустройства и экологии Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-ного хозяйства администрации  Няндомского района
	otdel.stroit@yandex.ru
8 (81838) 6 31 84

	14
	Исполнитель
	Нестерова Ольга Николаевна
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