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МО «НЯНДОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

__________КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА_________
Отчет
о результатах проверки  целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Обеспечение населения Няндомского района питьевой водой  на 2011-2013 годы» 
  Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счетной палаты МО «Няндомский муниципальный район»  на  2013 год.

 Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Обеспечение населения Няндомского района питьевой водой  на 2011-2013 годы» (далее – Программа)  в МО «Няндомский муниципальный район» за  2011-2013 годы.

Предмет контрольного мероприятия: исполнение программы «Обеспечение населения Няндомского района питьевой водой  на 2011-2013 годы», проверка договоров, муниципальных контрактов, счетов-фактур, актов выполненных работ, актов КС-2, КС-3 по Программе. 
Объект контрольного мероприятия: администрация МО «Няндомский муниципальный район».
Проверяемый период:  с 01.01.2011 по 31.12.2013.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 25.10.2013  по  08.11.2013.
Приостановление контрольного мероприятия: с 01.11.2013  по 25.12.2013.

Возобновление контрольного мероприятия: с 26.12.2013  по 17.01.2014. 

Ответственные лица за проведение контрольного мероприятия: председатель контрольно-счетной палаты Белова Т.В.
            Результаты контрольного мероприятия.
         Муниципальная целевая программа «Обеспечение населения Няндомского района питьевой водой  на 2011-2013 годы» утверждена постановлением администрации МО «Няндомский муниципальный район» от 30.09.2010 №1605.     

         Заказчик-координатор Программы: Администрация МО «Няндомский муниципальный район».

        Исполнители программы: МО «Няндомское», МО «Мошинское», МО «Шалакушское», т.е. предусматривалось участие всех трех поселений .

        Основной разработчик программы: отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры администрации МО «Няндомский муниципальный район».
         Цели Программы:
      - бесперебойное обеспечение населения питьевой водой;
      - повышение качества коммунальной услуги по водоснабжению;
      - снижение потребления  энергоресурсов и повышение энергетической эффективности при подъеме, очистке и распределении питьевой воды путем применения новых материалов, оборудования и техники.   

         Задачи Программы:

      - создание надежной системы водоснабжения в поселениях;

      - замена оборудования и материалов на новые для сокращения потерь  в водопроводах и в точках разбора воды;
      - создание системы учета, путем установления приборов учета на распределительных станциях, организациях, учреждениях и жилом секторе;
      - организация введения лимитов потребления воды с целью экономии электрической энергии используемой на подъем, очистку и распределение воды.
        Срок реализации Программы: 2011 – 2013 годы.
        Перечень основных мероприятий:
     - строительство новых и реконструкция существующих водопроводных сетей,

     - строительство станции очистки воды,

     - приобретение нового оборудования для скважин подъема воды,

     - обустройство зон санитарной охраны артезианских скважин.
       Объемы и источники финансирования:
       Всего – 25813 тыс. руб., в том числе средства районного бюджета – 23336,7 тыс. руб., средства бюджета поселений – 2476,3 тыс. руб. (МО «Няндомское» - 1490,3 тыс. руб., МО «Мошинское» - 435,0 тыс. руб., МО «Шалакушское» - 551,0 тыс. руб.).
       Финансирование по годам: 

	
	2011
	2012
	2013

	районный бюджет
	750,0
	16798,7
	5788,0

	бюджет поселений
	450,0
	  1494,3
	  532,0

	всего
	1200,0
	18293,0
	6320,0


       Ожидаемые результаты реализации Программы:
      -  полная замена устаревших систем водоснабжения,
      -  переход на отпуск воды через приборы учета,
      -  сокращение потерь воды в системах водопровода,
      -  сокращение  потребления электрической энергии на производство 1 куб. метра воды,
      -  снижение расхода  бюджетных средств на оплату коммунальных услуг  бюджетными организациями,
      -  повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению,
     -  поставка воды всем потребителям соответствующего качества.
    Объемы бюджетного финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год, исходя из возможности соответствующих бюджетов.

           За проверяемый период администрацией МО «Няндомский муниципальный район» в программу внесены изменения:

1. Постановлением администрации от 08.04.2011 №659 в целях оптимизации процесса реализации Программы объемы и источники финансирования изложены в новой редакции:

«Общий объем финансирования – 25513,0 тыс. руб., в том числе районный бюджет 23086,7 тыс. руб., бюджет поселений - 2426,3 тыс. руб. (уменьшение средств районного бюджета на 250,0 тыс. руб., бюджета поселений на 50,0 тыс. руб.), в том числе по годам:

	
	2011
	2012
	2013

	районный бюджет
	500,0
	16798,7
	5788,0

	бюджет поселений
	400,0
	  1494,3
	  532,0

	всего
	900,0
	18293,0
	6320,0


т.е. произошло изменение плана финансирования на 2011 год в сторону уменьшения на 300,0 тыс. руб. в общей сумме.

        Данные изменения внесены в  связи с приведением в соответствие решения Собрания депутатов от 21.12.2010 №47 «О бюджете МО «Няндомский муниципальный район» на 2011 год» из-за недостаточности средств местного бюджета.
2. Постановлением администрации от 11.07.2011 №1356 в целях оптимизации процесса реализации Программы объемы и источники финансирования изложены в новой редакции:

«Общий объем финансирования – 25188,9 тыс. руб., в том числе районный бюджет 22812,6 тыс. руб., бюджет поселений - 2376,3 тыс. руб. (уменьшение средств районного бюджета на 274,1 тыс. руб., бюджета поселений на 50,0 тыс. руб.), в том числе по годам:

	
	2011
	2012
	2013

	районный бюджет
	225,9
	16798,7
	5788,0

	бюджет поселений
	350,0
	  1494,3
	  532,0

	всего
	575,9
	18293,0
	6320,0


т.е. изменение плана финансирования на 2011 год в сторону уменьшения на 324,1 тыс. руб.   (сумма по разработке проектно-сметной  документации системы централизованного водоснабжения по МО «Шалакушское»). 
Данные изменения внесены в  связи с решением сессии Собрания депутатов от 02.06.2011 №64 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов №47 от 21.12.2010 «О бюджете МО «Няндомский муниципальный район» на 2011 год»: перенести ассигнования в сумме 274,1 тыс. руб. на реализацию мероприятий МЦП «Активизация ИЖС» за счет сокращения ассигнований на реализацию мероприятий МЦП «Обеспечение населения Няндомского района питьевой водой» в сумме 274,1 тыс. руб.,  в том числе по МО «Шалакушское» - 150,0 тыс. руб., МО «Мошинское» - 124,1 тыс. руб. 
3. Постановлением администрации от 28.09.2011 №1940 в целях оптимизации процесса реализации Программы объемы и источники финансирования изложены в новой редакции:

«Общий объем финансирования – 22688,9 тыс. руб., в том числе районный бюджет 20362,6 тыс. руб., бюджет поселений - 2326,3 тыс. руб. (уменьшение средств районного бюджета на 2450,0 тыс. руб., бюджета поселений на 50,0 тыс. руб.), в том числе по годам:

	
	2011
	2012
	2013

	районный бюджет
	225,9
	1200,0
	18936,7

	бюджет поселений
	350,0
	  100,0
	  1876,3

	всего
	575,9
	1300,0
	20813,0


т.е. изменение плана финансирования на 2012 год в сторону уменьшения на 16993,0 тыс.руб.,    

на 2013 год в сторону увеличения на 14493,0 тыс. руб. (мероприятия по МО «Шалакушское», МО «Няндомское» перенесены на 2013 год).
4. Постановлением администрации от 27.03.2012 №713 в целях оптимизации процесса реализации Программы объемы и источники финансирования изложены в новой редакции:

«Общий объем финансирования – 20248,9 тыс. руб., в том числе районный бюджет 17528,6 тыс. руб., бюджет поселений - 2720,3 тыс. руб. (уменьшение средств районного бюджета на 2834,0 тыс. руб., увеличение бюджета поселений на 394,0 тыс. руб.), в том числе по годам:

	
	2011
	2012
	2013

	районный бюджет
	125,9
	1000,0
	16402,7

	бюджет поселений
	50,0
	  200,0
	  2470,3

	всего
	175,9
	1200,0
	18873,0


т.е. сокращен план финансирования на 2011 на 400 тыс. руб., на 2012 год на 100 тыс. руб., на 2013 год на 1940 тыс. руб.,
Изменения на 2011 год внесены в  связи с решением сессии Собрания депутатов от 13.12.2011 №79 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов №47 от 21.12.2010 «О бюджете МО «Няндомский муниципальный район» на 2011 год» из-за недостаточности средств местного бюджета.
Изменения на 2012 год  внесены решением сессии Собрания депутатов от 15.02.2012 №89 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов от 22.12.2011  №82 «О бюджете МО «Няндомский муниципальный район» на 2012 год» - приведено в соответствие с решением о бюджете.
5. Постановлением администрации от 15.06.2012 №1328 в целях оптимизации процесса реализации Программы объемы и источники финансирования изложены в новой редакции:

«Изменить финансирование Программы по годам: на 2012 год уменьшить средства районного бюджета в сумме 70,0 тыс. руб., на 2013 год увеличить средства районного бюджета в сумме 70,0 тыс. руб. 
	
	2011
	2012
	2014

	районный бюджет
	125,9
	  930,0
	16472,7

	бюджет поселений
	50,0
	  200,0
	  2470,3

	всего
	175,9
	1130,0
	18943,0


Данные изменения внесены в  связи с решением сессии Собрания депутатов от 28.06.2012 №104 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов №82 от 22.12.2011 «О бюджете МО «Няндомский муниципальный район» на 2012 год» - в связи с увеличением ассигнований  на осуществлении технического надзора по объекту районной адресной инвестиционной программы «Строительство детской школы искусств с концертным залом в г.Няндома» уменьшить ассигнования по МЦП «Обеспечение населения Няндомского района питьевой водой» на 70,0 тыс. руб.
6. Постановлением администрации от 20.09.2012 №2259 в целях оптимизации процесса реализации внесено в Программу следующее изменение: «пункт 2 по МО «Мошинское» раздела 9  изложить в следующей редакции:

«Составление проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения МО «Мошинское»: Строительство (бурение) двух артезианских скважин и выполнение работ по капитальному ремонту сетей наружного водопровода в д.Макаровская, д.Петариха, д.Корехино, д.Логиновская, д.Поповская», т.е. мероприятия по водоснабжению д. Макаровская сведены к составлению  проектно-сметной  документации.  
7. Постановлением администрации от 09.11.2012 №2638 в целях оптимизации процесса реализации Программы объемы и источники финансирования изложены в новой редакции:

«Общий объем финансирования – 2705,9 тыс. руб., в том числе районный бюджет 2255,9 тыс.руб., бюджет поселений - 450,0 тыс. руб. (уменьшение средств районного бюджета на 15272,7 тыс. руб., бюджета поселений на 2270,3 тыс. руб.), в том числе по годам:

	
	2011
	2012
	2013

	районный бюджет
	125,9
	930,0
	1200,0

	бюджет поселений
	50,0
	  200,0
	  200,0

	всего
	175,9
	1130,0
	1400,0


Изменения в программу на 2013 год  внесены согласно решению Собрания депутатов от 20.12.2012 №125 «О бюджете МО «Няндомский муниципальный район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», т.е. приведено в соответствие с решением о бюджете из-за недостаточности средств местного бюджета.
8. Постановлением администрации от 29.12.2012 №3180 в целях оптимизации процесса реализации Программы объемы и источники финансирования изложены в новой редакции:
«Общий объем финансирования – 2705,9 тыс. руб., в том числе районный бюджет 1626,0 тыс.руб., бюджет поселений - 1079,9 тыс. руб. (уменьшение средств районного бюджета на 629,9 тыс. руб., увеличение бюджета поселений на 629,9 тыс. руб.), в том числе по годам:

	
	2011
	2012
	2013

	районный бюджет
	125,9
	300,1
	1200,0

	бюджет поселений
	50,0
	  829,9
	  200,0

	всего
	175,9
	1130,0
	1400,0


Изменения внесены согласно решению Собрания депутатов от 20.12.2012 №124 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов №82 от 22.12.2011 «О бюджете МО «Няндомский муниципальный район» на 2012 год» - в связи с перераспределением средств фонда муниципального развития между районом и МО «Мошинское» направить 629,9 тыс.руб. (средства областного бюджета) на оплату проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения МО «Мошинское» в рамках программы «Обеспечение населения Няндомского района питьевой водой». 
9. Постановлением администрации от 13.08.2013 №1779 в целях оптимизации процесса реализации внесено в Программу следующее изменение: «пункт 3 по МО «Мошинское» раздела 9  изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                          тыс.руб.

	Мероприятия
	Стоимость, всего
	Бюджет района
	Бюджет поселений
	Срок реализации

	Реконструкция системы водоснабжения МО «Мошинское», в том числе:
	1400,0
	1200,00
	200,0
	2013

	- строительство (бурение) двух артезианских скважин и выполнение работ по реконструкции сетей наружного водопровода в д.Макаровская, д.Петариха, д.Корехино, д.Логиновская, д.Поповская»


	1300,01
	1100,01
	200,0


	

	- привязка станции водоочистки на водозаборе к сетям наружного водопровода в д.Макаровская, д.Петариха, д.Корехино, д.Логиновская, д.Поповская


	99,99
	99,99

	
	


10. Постановлением администрации от 18.10.2013 №182 в целях оптимизации процесса реализации внесены в Программу следующие изменения: 
«1. Продлить срок действия МЦП «Обеспечение населения Няндомского района питьевой водой» до 2014 года.
2. В названии, паспорте и по тексту программы слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2014 годы».

3. Объемы и источники финансирования изложить в следующей редакции: 

	
	2011
	2012
	2013
	2014

	районный бюджет
	125,9
	300,1
	150,0
	992,5

	бюджет поселений
	50,0
	  829,9
	0,0
	  0,0

	всего
	175,9
	1130,0
	150,0
	992,5


Изменения в программу по 2013 году: районный бюджет – уменьшение на  1050,0 тыс. руб. (1200-150), бюджет поселений - уменьшение на  200,0 тыс. руб. из-за недостаточности средств местного бюджета.
11. Постановлением администрации от 23.10.2013 №235 в связи с новым Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Няндомский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации МО «Няндомский муниципальный район» от 18.07.2013 №1572, перечнем муниципальных программ, подлежащих разработке на 2014-2016 годы, утвержденным постановлением администрации МО «Няндомский муниципальный район» от 23.07.2013 №1605, в постановление администрации МО «Няндомский муниципальный район» от 26.07.2013 №1637 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, прекращающих свое действие с 01.01.2014» внесено дополнение о прекращении действия муниципальной целевой программы  «Обеспечение населения Няндомского района питьевой водой» на 2011-2014 годы с 01.01.2014, т.е. программа прекратила свое действие.
    Начиная с 01.01.2014 мероприятия по обеспечению населения Няндомского района питьевой водой включены в муниципальную программу «Модернизация и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в Няндомском районе на 2014-2016 годы», подпрограмму №2 «Обеспечение населения Няндомского района питьевой водой на 2014-2016 годы».
 Сведения о выполнении мероприятий программы за 2011-2013 годы, в том числе по годам:
За 2011 год были выполнены работы на сумму 175,9 тыс. руб.: замена участка магистрального водопровода протяженностью 400 м в д. Петариха в МО «Мошинское». Администрацией «Мошинское»  был заключен договор с ООО «Северальянс» от 02.08.2011 №11 на поставку труб полиэтиленовых и муфт соединительных на сумму 99640 руб., счет-фактура от 07.09.2011, товарная накладная от 07.09.2011 №29. Оплата за товар была произведена платежными поручениями от 05.08.2011 №686864 на сумму 14946,00 руб., от 17.08.2011 №757750 на сумму 15000,00 руб., от 31.08.2011 №830781 на сумму 20054,00 руб., от 13.09.2011 №907479 на сумму 49640,00 руб.
         Администрацией «Мошинское»  был заключен договор с МУП «Мошинское ЖКХ» на выполнение работ по замене участка магистрального водопровода протяженностью 400 м в д. Петариха от 15.08.2011 на сумму 76260,00 руб. с  приложением локального сметного расчета, счет-фактура №00000194 от 20.10.2011, акт выполненных работ КС-2 от 20.10.2011 . В нарушение ст.708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре не указан срок выполнения работ. Оплата за выполненные работы была произведена платежными поручениями от 06.10.2011 №1067269 на сумму 20054,00  руб., от 16.12.2011 №1566939  на сумму 56206,00 руб.

За 2012 год были выполнены работы на сумму 1130,0 тыс. руб.

        Запланировано по программе на 2012 год (с учетом всех изменений в Программу) 1130 тыс. руб., фактический  расход - 1129,9 тыс. руб. (районный бюджет – 300 тыс. руб., 
829,9 тыс. руб. - средства областного бюджета).
        В июле проведен аукцион на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по строительству (бурению) 2 артезианских скважин и выполнение работ по кап. ремонту сетей наружного водопровода в д.Петариха, Корехино, д.Макаровская, д.Поповская, д.Логиновская. 10.08.2012 заключен муниципальный контракт на сумму  1080 тыс. руб. с ООО «Проектгазстрой» г. Котлас. Фактически работы выполнены 02.10.2012 (акт выполненных работ от 02.10.2012 №1. Оплата за выполненные работы была произведена платежными поручениями от 23.10.2012 №3600184  на сумму 79952,00 руб. от 14.11.2012 №3754740 на сумму 100000,00 руб., от 27.12.2012 №4164443 на сумму 829920,83 руб., от 29.12.2012 №4204357 на сумму 70079,17 руб.
        04.10.2012 заключен договор №66/12 между администрацией МО «Мошинское» и ООО «Проектгазстрой» на проведение экспертизы достоверности составления сметной документации по строительству (бурению) 2 артезианских скважин и реконструкции сетей наружного водопровода в д.Петариха, Корехино, д.Макаровская, д.Поповская, д.Логиновская МО «Мошинское» в Архангельском центре образования на сумму 50,0 тыс. руб. (счет-фактура от 29.11.2012 №121, акт выполненных работ от 29.11.2012 №1. Оплата произведена
 платежным поручением от 30.01.2013 №43002800 на сумму 50,0 тыс. руб.
          Кроме данной МЦП  на разработку технического задания для проектно-сметной документации по реконструкции системы водоснабжения  было израсходовано 50 048 рублей (50 тыс. руб. выделены из резервного фонда Правительства Архангельской области  и 48 рублей  - средства бюджета МО «Мошинское»). 17.07.2012 заключен договор подряда №150 между администрацией МО «Мошинское» и ИП Поповым М.В. на разработку технического задания  для проектно-сметной документации по реконструкции системы водоснабжения МО «Мошинское» (строительству (бурению) 2 артезианских скважин и выполнение работ по кап. ремонту сетей наружного водопровода в д.Петариха, д.Корехино, д.Макаровская, д.Поповская, д.Логиновская) на сумму 50048 руб.; счет-фактура от 17.07.2012 №456,  акт выполненных работ от 17.07.201 №456. Оплата за выполненные работы произведена платежным поручением от 13.11.2012 №3746497 на сумму 50048 руб. Пунктом 4 подпунктом 4.2. договора предусмотрена предоплата в размере 100% суммы договора, что является нарушением пп.3 в)  п.10 постановления главы администрации МО «Мошинское» «О мерах по реализации решения четвертой сессии третьего созыва  муниципального Совета  МО «Мошинское» №14 от 28.12.2012 «О бюджете муниципального образования «Мошинское» на 2013 год» от 29.12.2012 №15.
           В начале 2013 года по указанию министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области администрация МО «Мошинское» запросила данные гидрологических исследований в Архангельском филиале Федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической информации по Северо-Западному Федеральному округу» г.Архангельска,ул.Суворова,11 и ООО «Природанедра» п.Савинский, Плесецкого района. По результатам запросов от бурения 2 артезианских скважин МО «Мошинское» пришлось отказаться.
 За 2013 год были выполнены работы на сумму 125,0 тыс. руб.

        01.08.2013 заключен договор №3/1 между администрацией МО «Мошинское» и ООО «Проектгазстрой» на разработку документации по привязке станции водоочистки МО «Мошинское» на сумму 99,99 тыс. руб. 16.08.2013 работы выполнены (счет от 16.08.2013 №56, акт выполненных работ от 16.08.2013 №1). Оплата за выполненные работы произведена платежным поручением от 30.09.2013 №6040271 на сумму 99,99 тыс. руб.
        30.08.2013 заключен договор №ЗСО-13/2013 между администрацией МО «Мошинское» и ООО «ЭКОПОЛИС» на разработку проекта зон санитарной   охраны поверхностного источника водоснабжения – озеро Петаревское на сумму 50,0 тыс. руб. Пунктом 2 подпунктом 2.2. договора предусмотрен аванс в размере 50% суммы договора, что является   нарушением пп.3 в)  п.10 постановления главы администрации МО «Мошинское» «О мерах по реализации решения четвертой сессии третьего созыва  муниципального Совета  МО «Мошинское» №14 от 28.12.2012 «О бюджете муниципального образования «Мошинское» на 2013 год» от 29.12.2012 №15. Работы по данному договору выполнены частично (акт сдачи-приемки оказанных работ от 20.12.2013 на 25 тыс. руб.), оплата (авансовый платеж) произведена 28.11.2013 (платежное поручение от 28.11.2013  №6491245 на сумму 25,0 тыс. руб.). Окончание работ по данному договору планируется в апреле-мае 2014 года.
Выводы.

         1. Согласно Отчетам о реализации Программы (после внесенных изменений в Программу за 2011-2013 годы) за 2011 год исполнение программы составило 100 %, при плане 175,9 тыс. руб. расходы произведены в сумме 175,9 тыс. руб., в 2012 году расходы по программе составили 1130,0 тыс. руб. (100%), расходы на реализацию мероприятий программы за 2013 год составили 150 тыс. руб. или 100% к плану.

         2. В течение действия Программы внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований в сторону уменьшения в целом по программе на 2011-2013 годы на 24357,1 тыс. руб. или на 94,4% от первоначального финансирования по Программе за указанный период, в том числе: на 2011 год на 1024,1 тыс. руб. или на 85,3%, на 2012 год на 17163,0 тыс. руб. или на 93,8%, на 2013 год на 6170,0 тыс. руб. или на 97,6%, что не способствовало обеспечению решения поставленных задач, достижению целей и ожидаемых конечных результатов реализации программы в целом, т.е. главный результат Программы – обеспечение населения района качественной питьевой водой – не достигнут.
         3. В нарушение пп.3 в)  п.10 постановления главы администрации МО «Мошинское» «О мерах по реализации решения четвертой сессии третьего созыва  муниципального Совета  МО «Мошинское» №14 от 28.12.2012 «О бюджете муниципального образования «Мошинское» на 2013 год» от 29.12.2012 №15 в договоре подряда №150 ИП Поповым М.В. на разработку технического задания  для проектно-сметной документации по реконструкции системы водоснабжения МО «Мошинское» предусмотрена предоплата в размере 100% суммы договора.
         4. В нарушение пп.3 в)  п.10 постановления главы администрации МО «Мошинское» «О мерах по реализации решения четвертой сессии третьего созыва  муниципального Совета  МО «Мошинское» №14 от 28.12.2012 «О бюджете муниципального образования «Мошинское» на 2013 год» от 29.12.2012 №15, в договоре с ООО «ЭКОПОЛИС» от 30.08.2013 №ЗСО-13/2013  на разработку проекта зон санитарной   охраны поверхностного источника водоснабжения – озеро Петаревское предусмотрен аванс в размере 50% суммы договора.
        5. В нарушение ст.708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре с МУП «Мошинское ЖКХ» от 15.08.2011 на выполнение работ по замене участка магистрального водопровода протяженностью 400 м в д. Петариха не указан срок выполнения работ.
       6. Первоначально Программой предусматривались мероприятия по всем трем муниципальным образованиям «Няндомское», «Мошинское», «Шалакушское» в части разработки проектно-сметной документации и реконструкции объектов водоснабжения.
Объемы бюджетного финансирования Программы носят прогнозный характер, подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год, исходя из возможности соответствующих бюджетов. Так как все мероприятия Программы затратны, из-за недостаточности средств местного бюджета было принято решение часть мероприятий Программы закрыть, сконцентрировать реализацию мероприятий по Программе по муниципальному образованию «Мошинское», учитывая, что это самый проблемный участок. Для привлечения средств из областного бюджета необходим пакет документов: проектно-сметная документация на объекты  реконструкции системы водоснабжения и заключение экспертизы. Для этой цели все денежные средства были направлены в МО «Мошинское». 
       Несмотря на то, что было принято решение мероприятия по Программе реализовывать по МО «Мошинское», по объективным и субъективным причинам (отсутствие кадрового потенциала, болезнь главного специалиста по вопросам жилищно-коммунального хозяйства МО «Мошинское» в течение 5 месяцев, исполнение обязанностей главы администрации главным специалистом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на период выборов главы администрации в течение 3-х месяцев) администрация МО «Мошинское» не смогла реализовать все запланированные мероприятия по Программе за 2012-2013 годы, поэтому ежегодно происходила корректировка   Программы в сторону уменьшения.
         В 2014 году необходимо пройти государственную экспертизу проектно-сметной документации (заключение министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 05.02.2013.
       7. С 01.01.2014 муниципальная целевая программа  «Обеспечение населения Няндомского района питьевой водой» прекратила свое действие,  но мероприятия по обеспечению населения Няндомского района питьевой водой с 2014 года включены в муниципальную программу «Модернизация и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в Няндомском районе на 2014-2016 годы», подпрограмму №2 «Обеспечение населения Няндомского района питьевой водой на 2014-2016 годы» и будут исполнены в рамках этой Программы.

Председатель контрольно-счетной палаты

МО «Няндомский муниципальный район»                                                           Т.В.Белова

17.01.2014                                                                   
Заключение размещено на официальном сайте администрации  МО «Няндомский муниципальный район»
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