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МО «НЯНДОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

  КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Отчет
о результатах проверки  целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Ремонт  учреждений образования на 2011-2013 годы» за 2013 год»
 Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счетной палаты МО «Няндомский муниципальный район»  на  2014 год.

         Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Ремонт  учреждений образования на 2011-2013 годы». Контрольное мероприятие проведено с согласия начальника Управления образования администрации МО «Няндомский муниципальный район». 
Предмет контрольного мероприятия: исполнение программы «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Ремонт  учреждений образования на 2011-2013 годы» за 2013 год.
       Объекты контрольного мероприятия: Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район», образовательные учреждения Няндомского района.
        Проверяемый период:  с 01.01.2013 по 31.12.2013.
        Срок проведения контрольного мероприятия: с 25.12.2014  по  30.01.2015.
        Результаты контрольного мероприятия.
        Муниципальная программа «Ремонт  учреждений образования на 2011-2013 годы» утверждена постановлением главы администрации МО «Няндомский муниципальный район» от 14.10.2010 №1729. Программа утверждена в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ в редакции, действовавшей на момент принятия постановления.        
         Заказчик и координатор Программы: Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район».

Муниципальная целевая программа «Ремонт  учреждений образования на 2011-2013 годы» (далее Программа)  разработана  в соответствии с  Порядком разработки и реализации проектов и программ развития муниципального образования «Няндомский муниципальный район», утвержденном постановлением администрации МО «Няндомский муниципальный район» от 05.09.2011 №1755 «Об утверждении Порядка разработки и реализации целевых программ  муниципального образования «Няндомский муниципальный район», статьей 26 Устава муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

        Цель Программы:

- обеспечение безопасности образовательных учреждений  Няндомского района, сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников во время их учебной и трудовой деятельности, а также улучшение материально-технической базы образовательных учреждений района.

        Задачи Программы:

-  выполнение требований органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора;

- развитие и укрепление материально- технической базы образовательных учреждений Няндомского района;

- снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в образовательных учреждениях на территории Няндомского района.
       Ожидаемые результаты реализации   программы:

- улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений.        
        Срок реализации Программы: 2011-2013 годы.

        Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы:

1.Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений.

2. Ремонт кровли образовательных учреждений.

3.Проведение ремонтных работ систем канализации и водоснабжения муниципальных образовательных учреждений.

4. Ремонт крылец.

5.Оснащение образовательных учреждений техническими паспортами.

        Планируемые объемы и источники финансирования:

Общий объем финансирования Программы составляет 34131,0 тыс. руб. - средства районного бюджета.

Финансирование по годам:
	Источники и направления финансирования
	Объем финансирования

(тыс. руб.)
	В том числе

	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	1. Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений
	31000,0
	500,0
	10 500,0
	20000,0

	2. Ремонт кровли образовательных учреждений
	1300,0
	1300,0
	
	

	3.Ремонт систем коммуникаций
	770,0
	330,0
	165,0
	275,0

	4. Ремонт крылец
	510,0
	
	300,0
	210,0

	5.Оформление технических паспортов образовательным учреждениям
	551,0
	170,0
	291,0
	90,0

	Итого:
	34131,0
	2300,0
	11256,0
	20575,0


Ожидаемые результаты реализации Программы:
Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений за счет:

1. капитального ремонта зданий (корпус №2) средней школы №6, «Ивакшанская основная школа»;

2. ремонта кровли спортивного зала СШ №7;

3. проведения ремонтных работ системы канализации в  7 учреждениях:  

2011 год: ДДЮТ, ДОУ №10, ДОУ №26.

2012 год:  Мошинская СШ, ДОУ №9. 

2013 год: ДОУ №5, СШ №3;

проведения ремонтных работ системы водоснабжения в 2012 году ДОУ №5.
4. ремонт крылец в 9 образовательных учреждениях:

2012 год: ДДЮТ, СШ №7, ОШ №4, ДОУ №5.
2013 год:  ДОУ №10, Шалакушская СШ, ДОУ №8, Воезерская СШ, Андреевская начальная школа – сад.

5.оснащение образовательных учреждений Няндомского района техническими паспортами:

2011 год:  Лепшинская СШ, Шалакушская СШ, ОШ №4. 

2012 год:  ДОУ №3, МошинскаяСШ, Заозерная ОШ, Шестиозерская ОШ, ВСОШ №5, ДЮСШ, СШ №3,ДДЮТ.
2013 год: ДОУ №2, СШ №6, ДОУ №9.

  Объемы бюджетного финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год, исходя из возможности соответствующих бюджетов.

        За период 2011-2013 г.г. администрацией МО «Няндомский муниципальный район» в Программу внесены  изменения:

1. Постановлением администрации от 08.07.2011 №1355, согласно которым Программа на 2011-2013 годы утверждена в сумме 33831,0 тыс. руб.
2. Постановлением администрации от 14.10.2011 №2133, согласно которым Программа на 2011-2013 годы утверждена в сумме 24875,0 тыс. руб.
        Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Ремонт образовательных учреждений Няндомского района на 2011 - 2013 годы» изложить в новой редакции:
	Источники и направления финансирования
	Объем финансирования

(тыс. руб.)
	В том числе

	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	1. Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений
	21500,0
	500,0
	1000,0
	20000,0

	2.Ремонт кровли образовательных учреждений
	1300,0
	1 300,0
	
	

	3.Ремонт систем коммуникаций
	970,0
	330,0
	365,0
	275,0

	4. Ремонт крылец
	510,0
	
	300,0
	210,0

	5.Оформление технических паспортов образовательным учреждениям
	283,0
	170,0
	23,0
	90,0

	6. Замена дверных блоков
	312,0
	
	312,0
	

	Итого:
	24875,0
	2300,0
	2000,0
	20575,0


3. Постановлением администрации МО «Няндомский муниципальный район» от 09.02.2012 №397 были внесены изменения в Программу, согласно которым Программа на 2011-2013 годы утверждена в сумме 23561,7 тыс. руб.
Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Ремонт образовательных учреждений Няндомского района на 2011 - 2013 годы» изложить в новой редакции:

	Источники и направления финансирования
	Объем финансирования

(тыс. руб.)
	В том числе

	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	1. Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений
	20667,4
	167,4
	500,0
	20000,0

	2. Ремонт кровли образовательных учреждений
	1300,0
	1300,0
	0
	0

	3.Ремонт систем коммуникаций

образовательных учреждений
	942,5
	367,5
	300,0
	275,0

	4. Ремонт крылец

образовательных учреждений
	440,0
	30,0
	200,0
	210,0

	5.Оформление технических паспортов образовательным учреждениям
	211,8
	121,8
	0
	90,0

	Итого:
	23561,7
	1986,7
	1000,0
	20575,0


4. Постановлением администрации МО «Няндомский муниципальный район» от 25.06.2012 №1378 были внесены изменения в Программу, согласно которым Программа на 2011-2013 годы утверждена в сумме 23361,7 тыс. руб.
Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Ремонт образовательных учреждений Няндомского района на 2011 - 2013 годы» изложить в новой редакции:

	Источники и направления финансирования
	Объем финансирования

(тыс. руб.)
	В том числе

	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	1. Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений
	20467,4
	167,4
	300,0
	20000,0

	2. Ремонт кровли образовательных учреждений
	1 300,0
	1 300,0
	0
	0

	3.Ремонт систем коммуникаций

образовательных учреждений
	942,5
	367,5
	300,0
	275,0

	4. Ремонт крылец

образовательных учреждений
	440,0
	30,0
	200,0
	210,0

	5.Оформление технических паспортов образовательным учреждениям
	211,8
	121,8
	0
	90,0

	Итого:
	23361,7
	1986,7
	800,0
	20575,0


5. Постановлением администрации МО «Няндомский муниципальный район» от 09.11.2012 №2646 были внесены изменения в Программу, согласно которым Программа на 2011-2013 годы утверждена в сумме 12786,9 тыс. руб.
Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Ремонт образовательных учреждений Няндомского района на 2011 - 2013 годы» изложить в новой редакции:

	Источники и направления финансирования
	Объем финансирования

(тыс. руб.)
	В том числе

	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	1. Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений
	1022,6
	167,4
	255,2
	600,0

	2. Ремонт кровли образовательных учреждений
	8102,8
	1300,0
	0
	6802,8

	3.Ремонт систем коммуникаций

образовательных учреждений
	1279,3
	367,5
	257,9
	653,9

	4. Ремонт крылец

образовательных учреждений
	703,7
	30,0
	199,8
	473,9

	5.Оформление технических паспортов образовательным учреждениям
	121,8
	121,8
	0
	0

	6. Ремонт помещений для создания группы детей дошкольного возраста
	87,3
	0
	87,3
	0

	8. Текущий ремонт
	1469,4
	0
	0
	1469,4

	Итого:
	12786,9
	1986,7
	800,2
	10000,0


6. Постановлением администрации МО «Няндомский муниципальный район» от 10.04.2013 №691 были внесены изменения в Программу, согласно которым Программа на 2011-2013 годы утверждена в сумме 13786,9 тыс. руб.
Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Ремонт образовательных учреждений Няндомского района на 2011 - 2013 годы» изложить в новой редакции:

	Источники и направления финансирования
	Объем финансирования

(тыс. руб.)
	В том числе

	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	1. Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений
	2022,6
	167,4
	255,2
	1600,0

	2. Ремонт кровли образовательных учреждений
	8102,8
	1300
	0
	6802,8

	3.Ремонт систем коммуникаций

образовательных учреждений
	1279,3
	367,5
	257,9
	563,9

	4. Ремонт крылец

образовательных учреждений
	703,7
	30,0
	199,8
	473,9

	5.Оформление технических паспортов образовательным учреждениям
	121,8
	121,8
	0
	0

	6.Ремонт помещений для создания группы детей дошкольного возраста
	87,3
	0
	87,3
	0

	7.Текущий ремонт
	1469,4
	0
	0
	1469,4

	Итого:
	13786,9
	1986,7
	800,2
	11000,0


7. Постановлением администрации МО «Няндомский муниципальный район» от 31.12.2013 №833 были внесены изменения в Программу, согласно которым Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Ремонт образовательных учреждений Няндомского района на 2011 - 2013 годы» изложить в новой редакции:

	Источники и направления финансирования
	Объем финансирования

(тыс. руб.)
	В том числе по годам

	
	
	2011 
	2012 
	2013 

	1.Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений
	3691,0
	167,4
	255,2
	3268,4

	2.Капитальный ремонт кровли образовательных учреждений
	5794,0
	1300,0
	0
	4494,0

	3.Ремонт систем коммуникаций

образовательных учреждений
	1065,4
	367,5
	257,9
	440,0

	4.Ремонт крылец

образовательных учреждений
	663,5
	30,0
	199,8
	433,7

	5.Оформление технических паспортов образовательным учреждениям
	121,8
	121,8
	0
	0

	6.Ремонт помещений для создания группы детей дошкольного возраста
	87,3
	0
	87,3
	0

	7.Текущий ремонт
	1584,2
	0
	0
	1584,2

	8.Капитальный ремонт котельной
	779,7
	0
	0
	779,7

	Итого:
	13786,9
	1986,7
	800,2
	11000,0


         Сведения о выполнении мероприятий Программы за счет средств районного бюджета за 2013 год приведены в таблице:
                                                                                                                         тыс. руб.

	Источники и направления финансирования
	План по программе на 2013 год

	Факт исп. за 2013 год
	%

исполнения

	1.Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений
	3268,4
	2705,4
	82,8

	2.Капитальный ремонт кровли образовательных учреждений
	4494,0

	4094,1
	91,1

	3.Ремонт систем коммуникаций

образовательных учреждений
	440,0
	440,0
	100,0

	4.Ремонт крылец

образовательных учреждений
	433,7
	433,7
	100,0

	5.Текущий ремонт
	1584,2
	1561,4
	0

	6.Капитальный ремонт котельной
	779,7
	779,7
	100,0

	Итого:
	11000,0
	10014,3
	91,0


          Финансирование мероприятий Программы по капитальному ремонту учреждений образования (капитальный ремонт зданий, капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт котельной) осуществлялось в рамках     МЦП  «Ремонт образовательных учреждений на 2010-2013 г.г.» и ДЦП Архангельской области «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2018 годы»  на условиях софинансирования.

          Сведения о выполнении мероприятий Программы за счет средств областного бюджета за 2013 год приведены в таблице:
	Источники и направления финансирования
	План по программе на 2013 год

	Факт исп. за 2013 год
	%

исполнения

	1.Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений
	1826,3
	1826,3
	100,0

	2.Капитальный ремонт кровли образовательных учреждений
	4394,0

	4394,0

	100,0

	3.Капитальный ремонт котельной
	779,7
	779,7
	100,0

	Итого:
	7000,0
	7000,0
	100,0


     За 2013 год выполнены следующие виды работ:  

     1. Капитальный ремонт зданий: проведена техническая экспертиза зданий, приобретена проектно-сметная документация на  ремонт зданий, проведены проверки достоверности определения сметной стоимости объектов. Объем финансирования по Программе утвержден на 2013 год в сумме 3268,4 тыс. руб. Фактическое исполнение по Программе составляет   2705,4 тыс. руб. (средства районного бюджета). 
Капитальный ремонт зданий по объектам:
       1.1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Няндома» на сумму 1000,0 тыс. руб. (районный бюджет). Проведены наружные ремонтные работы здания школы по ул. Ленина, 8 корпус 1: отбивка штукатурки с поверхности стен, штукатурка фасада цементно-известковым раствором, штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов, окраска фасада, разборка асфальтобетонных покрытий тротуара, разработка грунта вручную в траншеях до 2 м, устройство подстилающих слоев песчаных, щебеночных, устройство бетонного настила.

Начальная конкурсная цена составляла 1010,5 тыс. руб. Результат аукциона 793,3 тыс. руб. Экономия составила 217,2 тыс. руб. На оставшуюся сумму от аукциона в размере 206,7 тыс. руб. произведена  замена 12 оконных блоков в каменном здании. 
         1.2.  Детский   сад в п. Ивакша МБОУ «Шалакушская средняя общеобразовательная школа» на  сумму  2576,4  тыс. руб.  Аукцион  от  22.07.2013 признан несостоявшимся. С единственным заявившимся подрядчиком заключен договор. Стоимость работ составила по техническому заданию 3068,5 тыс. руб., но в связи с тем, что подрядчик не выполнил работы в полном объеме (в здании не произведена  смена венцов в полном объеме), оплата  за фактически выполненные  мероприятия по ремонту  составила  2576,4 тыс. руб. (финансирование 50% в сумме 1288,2 тыс. руб. - районный бюджет, 50% в сумме 1288,2 тыс. руб. - областной бюджет).

          1.3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Няндома»  (Детский сад № 7 «Светлячок») на сумму 300,0 тыс. руб. (областной бюджет) - замена  оконных блоков. Начальная цена 1335,7 тыс. руб. Результат аукциона - 893,1 тыс. руб. Заменено 56 оконных блоков. Оплата из областного бюджета в размере  300,0 тыс. руб. произведена. Задолженность за выполненные работы составила 593,1 тыс.руб. Оставшаяся сумма в размере 593,1 тыс. руб., в т.ч. 300,0 тыс. руб.  по программе «Ремонт  учреждений образования на 2011-2013 годы» выплачена за счет МП «Развитие образования на территории МО «Няндомский муниципальный район 2014-2016 г.г.» в 2014 году. 

           1.4. МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 8 «Звездочка» города Няндома» на сумму 238,1 тыс. руб. (областной бюджет)  - замена оконных блоков. Стоимость работ по смете (после проведенной экспертизы) – 1049,9 тыс. руб. Стоимость работ по результатам  аукциона – 710,0 тыс. руб. Заменены 33 оконных блока. Оплата из областного бюджета в размере  238,1 тыс. руб. произведена. Оставшаяся сумма в размере 472,6 тыс. руб., в т.ч. 238,1 тыс. руб. по программе «Ремонт  учреждений образования на 2011-2013 годы» оплачена за счет МП «Развитие образования на территории МО «Няндомский муниципальный район 2014-2016 г.г. в 2014 году».
          Программой также было предусмотрено проведение технической  экспертизы зданий; приобретение проектно-сметной документации на  ремонт зданий; проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов.
 Всего запланировано по данному направлению 442,1 тыс. руб., фактические затраты составили 417,2 тыс. руб., в том числе:
1) проведение технической экспертизы зданий. Средства на техническую экспертизу зданий  выделены в сумме 326,3 тыс. руб. следующим организациям:
         МБОУ «Шалакушская средняя общеобразовательная школа» - 81,8 тыс. руб.:

-16,1 тыс. руб.- технический надзор по объекту «капитальный ремонт крыши детского сада МБОУ «Шалакушская средняя общеобразовательная школа»;
-65,7 тыс. руб. – технический надзор по объекту «капитальный ремонт здания Детского сада в  п. Ивакша, МБОУ «Шалакушская средняя общеобразовательная школа»;
          МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Няндома» - 101,2 тыс. руб.:

-28,1 тыс. руб. - технический надзор по объекту «капитальный ремонт туалетов для мальчиков и девочек здания школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Няндома»;

-46,6 тыс. руб. - технический надзор по объекту «капитальный ремонт кровли здания детского сада «Теремок»;

 - 26,5 тыс. руб. -  технический надзор по объекту «капитальный ремонт  кровли                         здания структурного подразделения «Детский сад» МБОУ «Средняя                        общеобразовательная школа №2 города Няндома», расположенного по адресу: Архангельская область, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 8 «а»;
      МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Няндома» - 17,0 тыс. руб.:
- 17,0 тыс. руб. – технический надзор по объекту «капитальный ремонт кровли обособленного структурного подразделения Детский сад №1 «Василек» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Няндома», расположенного по адресу: 164200, Архангельская область, г. Няндома, ул. Леваневского, д. 43;
     МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Няндома» - 100,8 тыс. руб.:
-43,8 тыс. руб. – технический надзор по объекту «капитальный ремонт актового зала и кухни с перепланировкой части помещений под зал для физкультурных занятий младших школьников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Няндома»;

-34,2 тыс. руб. - технический надзор по объекту «капитальный ремонт кровли с заменой шиферного покрытия филиала Детский сад№4 «Огонек» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Няндома»;

-22,8 тыс. руб. - технический надзор по объекту «капитальный ремонт кровли с заменой шиферного покрытия филиала Детский сад № 5 «Светлячок» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Няндома»;
     МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 8 «Звездочка» города Няндома» - 25,5 тыс. руб.: технический надзор по объекту  «ремонт кровли Детского сада № 8  «Звездочка»;  
     2)приобретение проектно-сметной документации на ремонт зданий. Средства на приобретение ПСД выделены в сумме  25,0 тыс. руб. на капитальный ремонт актового зала и кухни с перепланировкой части помещений под зал для физкультурных занятий младших школьников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Няндома»; 
     3)проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов. Средства для  проведения достоверности определения сметной стоимости объектов выделены в размере 65,9 тыс. руб. следующим организациям:

    МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Няндома» - 16,6 тыс. руб. на капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 города Няндома», расположенного по адресу: 164200, Архангельская область, г. Няндома, ул.Ленина, д.8 корпус 1 и корпус 2.
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Няндома»  -  35,0 тыс. руб.:
-10,0 тыс. руб. - на капитальный ремонт кровли здания филиала «Детский сад                                                                 комбинированного вида № 10 «Улыбка», расположенного по адресу: Архангельская область,  г. Няндома, ул. Фадеева, д.8 «д»;

-10,0 тыс. руб. – на капитальный ремонт кровли Детский сад № 7 «Солнышко» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Няндома»;
-15,0 тыс. руб. – на капитальный ремонт котельной с установкой котлов в филиале детского сада № 4 «Огонек», расположенному по адресу: Архангельская область, г. Няндома, ул. Володарского, д.22.».
        МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 4 города Няндома» - 14,3 тыс.руб. – на капитальный ремонт кровли здания структурного подразделения «Детский сад» по адресу: ул. Спортивная, д.8 «а» МБОУ «Основная  школа № 4»;
 2. На капитальный ремонт кровли бюджетных образовательных учреждений согласно Программе на 2013 год утверждено  4494,0 тыс. руб. Фактически  на эти цели  в 2013 году израсходовано средств на сумму  4094,1 тыс. руб.:
           1) Обособленное структурное подразделение «Детский сад №1 «Василек» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Няндома». Начальная цена 1363,6 тыс.руб. Результат аукциона  1131,6 тыс. руб.  Оплата произведена в полном объеме в сумме 1131,6 тыс. руб., из них 565,8 тыс.руб. средства районного бюджета;
           2) Детский сад № 3 «Теремок» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Няндома». Начальная цена 2571,8 тыс. руб. Результат аукциона 1388,8 тыс. руб.   Оплата произведена в полном объеме в сумме 1388,8 тыс. руб., из них 694,4 тыс. руб. средства районного бюджета. Из средств районного бюджета дополнительно выделены средства в размере 100,0 тыс. руб. на дополнительные работы (ремонт козырьков не был включен в проектно-сметную документацию). Всего затрачено средств на ремонт кровли 794,4 тыс. руб.;
           3) Детский сад № 4 «Огонек» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Няндома». Начальная цена 1598,7 тыс. руб. Результат аукциона  540,2 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме в сумме 540,2 тыс. руб., из них 270,1 тыс. руб. средства районного бюджета. 

           4) Детский сад № 5 «Светлячок» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Няндома». Начальная цена 1064,5 тыс. руб. Результат аукциона 600,7 тыс. руб.   Оплата произведена в полном объеме в сумме 600,7 тыс.руб., из них 300,3 тыс. руб. средства районного бюджета. 

          5) Детский сад № 7 «Солнышко» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Няндома». Начальная цена 2620,5 тыс. руб. Результат аукциона 799,7 тыс. руб.  Оплата из областного бюджета составила 399,9 тыс.руб. Оплата из районного бюджета  произведена в 2014 году. 

          6) МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 8 «Звездочка». Начальная цена 1403,4 тыс. руб. Результат аукциона 898,2 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме в сумме 898,2 тыс. руб., из них 449,1 тыс. руб. средства районного бюджета. 
         7) МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 9 «Родничок». Начальная цена 1594,1 тыс. руб. Результат аукциона – 1350,0 тыс. руб.  Оплата произведена в полном объеме в сумме 1350,0 тыс. руб., из них 675,0 тыс. руб. средства районного бюджета. 

         8) Детский сад № 10 «Улыбка» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Няндома». Начальная цена 611,6 тыс. руб. Результат аукциона 423,9 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме в сумме 423,9 тыс. руб., из них 211,95 тыс. руб. средства районного бюджета.

         9) Обособленное структурное подразделение «Детский сад» (ОШ № 4) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Няндома». Начальная цена 1459,8 тыс. руб. Результат аукциона  1280,0 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме в сумме 1280,0 тыс. руб., из них 640,0  тыс. руб. средства районного бюджета. 

         10) Обособленное структурное подразделение Шалакушский детский сад МБОУ «Шалакушская средняя общеобразовательная  школа». Начальная цена 482,2 тыс.руб. Результат аукциона  375,0  тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме в сумме 375,0 тыс.руб., из них 187,5 тыс. руб. средства районного бюджета.
3. Капитальный ремонт котельной – 1559,5 тыс. руб. Капитальный ремонт котельной с установкой котлов филиала «Детский сад №4 «Огонек» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Няндома».  Первый и второй аукционы признаны несостоявшимися. С единственным заявителем заключен договор. Стоимость работ по договору 1559,9 тыс. руб. Перечень выполненных работ: демонтаж; монтажные, пусконаладочные, отделочные работы, ремонт кровли, электромонтажные работы. Оплата произведена в полном объеме в сумме 1559,9 тыс. руб., из них 779,7 тыс. руб. средства районного бюджета. 

         Финансирование мероприятий программы по капитальному ремонту детских садов (капитальный ремонт зданий, капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт котельной) осуществлялось в рамках     МЦП  «Ремонт образовательных учреждений на 2011-2013 годы» и  ДЦП Архангельской области «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2018 годы»  на условиях софинансирования (50/50).
4. Ремонт крылец бюджетных образовательных учреждений – утверждено в Программе 433,7 тыс. руб.  Фактически произведен ремонт крылец:                      

- Детский сад №5 «Светлячок» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Няндома» - 133,8 тыс. руб.;

- Детский сад №7 «Солнышко» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Няндома» - 119,9 тыс. руб.;
 - МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №9 «Родничок» - 180,0 тыс. руб.   Фактически израсходовано на ремонт крылец 433,7 т.р. - средства районного бюджета.
5. Ремонт систем коммуникаций – 440,0 тыс. руб. 

          Коммуникации отремонтированы в двух группах «Детский сад № 10 «Улыбка» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Няндома». Выполнены следующие работы: замена труб, унитазов, моек, кранов, ножной ванны, установка душа для ног, дверей (2 шт.), оформление туалетных комнат (выравнивание стен, укладка стен и полов  плиткой, побелка).

         На 01.01.2014 г. оплата произведена в размере 440,0 тыс. руб. - средства районного бюджета.
6. Текущий ремонт – 1561,4 тыс. руб.
         По данному направлению выполнены  работы:

         МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Няндома» - 226,3 тыс. руб.: из них:

  -замена внутренних дверей (2 шт.) на втором этаже здания интерната - 43,0 тыс. руб.;

  -прочие работы -71,0 т.р. (Детский сад «Сказка» - 31,0 тыс. руб.; Детский сад «Солнышко» -40,0 тыс. руб.);

  -установка гардеробной в здании школы -100,0 тыс. руб.;

   -ремонт кровли интерната -12,3 тыс. руб.

           МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Няндома» - 362,9 тыс.руб., из них:

   -ремонт групп в Детском саду мкр.Каргополь-2,  ( долг за 2012 год) - 27,0 тыс.руб.;

   -ремонтные работы в здании школы мкр. Каргополь-2 на сумму 137,9 тыс. руб.:  приобретение строительных материалов для школы Каргополь-2 (частичная замена радиаторов в количестве 7 шт., ремонт в помещениях мастерских, приобретение материалов (цемент, шпатлевка, эмаль для пола, для стен, растворители для красок, ДВП, малярные кисти, малярные валики), приобретение материалов для обеспечения холодного водоснабжения в помещениях мастерских для мальчиков и пр.);
-замена окон 12 шт. в школе Каргополь-2 на сумму 198,0 тыс. руб. (оплата по 2 договорам).
           МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 города Няндома» - 68,6 тыс.руб. - установка поста охраны;

           МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Няндома» - 96,2 тыс.руб.  - замена оконных блоков  в количестве 5 шт. в Детском саду № 1 «Василек»;
           МБОУ  «Шестиозерская основная общеобразовательная школа» -13,1 тыс. руб. - приобретение материалов для ремонта (эмаль для пола, эмаль белая, колер, кисти малярные, валик малярный, растворитель);
           МБОУ «Бурачихинская основная общеобразовательная школа» -100,0 тыс.руб. - ремонт кровли;
           МБОУ  «Шалакушская средняя общеобразовательная школа» - 34,1 тыс. руб. -ремонт козырьков интерната; 

          МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 9 «Родничок» -50,0 тыс. руб. (приобретение линолеума);
           МБОУ  «Лепшинская средняя школа» - 610,2 тыс. руб.:
   -замена электропроводки в  отремонтированных помещениях школы - 540,2 тыс. руб.,
  -текущий ремонт – 70,0 тыс. руб. (приобретение материалов). 

         На 01.01.2014 г. израсходована сумма  1561,4 тыс. руб.         

         Кассовые расходы при исполнении мероприятий Программы за 2013 год составили  10014,3 тыс.руб., что составляет 91,0 % от запланированных на 2013 год (11000,0 тыс. руб.).
         Выборочно проверены документы по Программе образовательных учреждений (договоры, контракты, аукционная документация, счета-фактуры, акты выполненных работ, товарные накладные) по мероприятиям:

        1. капитальный ремонт кровли:
- Обособленное структурное подразделение «Детский сад №1 «Василек» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Няндома». Капитальный ремонт кровли проведен на сумму 1131,6 тыс. руб., в том числе 565,8 тыс. руб. средства районного бюджета. Нецелевого и неэффективного расходования средств районного бюджета не выявлено. 

- Обособленное структурное подразделение «Детский сад» (общеобразовательная школа № 4 г. Каргополь-2) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Няндома». Капитальный ремонт кровли проведен на сумму 1280,0 тыс. руб., в том числе 640,0 тыс. руб. средства районного бюджета. Нецелевого и неэффективного расходования средств районного бюджета не выявлено. 
- Детский сад № 5 «Светлячок» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Няндома». Капитальный ремонт кровли проведен на сумму 600,7 тыс. руб., в том числе 300,3 тыс. руб. средства районного бюджета. Нецелевого и неэффективного расходования средств районного бюджета не выявлено.
- Детский сад № 10 «Улыбка» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Няндома». Капитальный ремонт кровли проведен на сумму 423,9 тыс. руб., в том числе 211,9 тыс. руб. средства районного бюджета. Нецелевого и неэффективного расходования средств районного бюджета не выявлено.
       2. текущий ремонт:
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Няндома» на сумму362,9 тыс.руб. Нецелевого и неэффективного расходования средств районного бюджета не выявлено. 
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 города Няндома» на сумму 68,6 тыс. руб. Нецелевого и неэффективного расходования средств районного бюджета не выявлено. 
- МБОУ  «Шестиозерская основная общеобразовательная школа» на сумму 13,1 тыс. руб. Нецелевого и неэффективного расходования средств районного бюджета не выявлено. 
- МБОУ «Бурачихинская основная общеобразовательная школа» -100,0 тыс.руб. Нецелевого и неэффективного расходования средств районного бюджета не выявлено. 
- МБОУ «Лепшинская средняя школа» на сумму 610,2 тыс. руб. Нецелевого и неэффективного расходования средств районного бюджета не выявлено. 

      Мероприятия по ремонтам проведены во всех образовательных организациях. Средства, фактически направленные на реализацию программы, использованы эффективно и по целевому назначению. Мероприятия программы выполнены.  Благодаря проводимым  мероприятиям  по ремонту в зданиях образовательных организаций удалось частично привести  здания и инженерные коммуникации в соответствие с действующими строительными нормами и правилами. Применение современных материалов позволит эксплуатировать здания более длительное время, снизить эксплуатационные затраты на содержание зданий, снизить количество потерь тепловой энергии. 

     Оценка эффективности результатов реализации программы. 
      Реализация Программы позволила обеспечить: 

-  приведение зданий и инженерных коммуникаций в соответствие с действующими строительными нормами и правилами, а также обеспечит выполнение норм пожарной безопасности и санитарных норм и правил;

- применение современных строительных материалов и технологий, которые позволят эксплуатировать здания и инженерные коммуникации в течение более длительного срока, снизить эксплуатационные затраты на содержание зданий и инженерных коммуникаций;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

-  создание безопасных условий, сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений на территории Няндомского района Архангельской области;
- стабильную работу муниципальной системы образования, соответствие образовательных услуг запросам социума и потребностям личности.
       Выводы.
       1. Согласно Отчету о реализации Программы (после внесенных изменений в Программу за 2011-2013 годы) исполнение Программы за 2013 год составило 91,0 %, при плане 11000,0 тыс. руб. расходы произведены в сумме 10014,3 тыс. руб. Мероприятия Программы выполнены в полном объеме. 
       2. Проведенной проверкой в части законности, результативности, эффективности  использования средств районного бюджета проверен объем средств, предоставленных образовательным учреждениям на реализацию муниципальной целевой программы «Ремонт  учреждений образования на 2011-2013 годы» за 2013 год», по мероприятиям капитальный ремонт кровли и текущий ремонт нецелевого и неэффективного расходования средств районного бюджета не выявлено.
Председатель Контрольно-счетной палаты

МО «Няндомский муниципальный район»                                                                   Т.В. Белова 

30.01.2015 
Отчет  размещен на официальном сайте администрации  МО «Няндомский муниципальный район»      www.nyan-doma.ru
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